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1.  Innledning 
 
 
1.1 Tema 
Totalentreprise er en entrepriseform som de siste tiårene har fått stadig større utbredelse. 
Tidligere ble entrepriseformen hovedsakelig benyttet ved oppføring av relativt enkle og 
standardiserte bygg, men etter hvert er også kompliserte og omfattende prosjekter 
gjennomført i totalentreprise. 
 
En totalentreprenør kan under utførelsen av sin prosjekteringsytelse møte på en rekke 
uforutsette rettslige og faktiske forhold. Utgangspunktet et at totalentreprenøren bærer 
risikoen for at han klarer å oppfylle kontraktens krav.1 Fra dette utgangspunktet må det 
imidlertid gjøres flere unntak, og i oppgaven vil jeg drøfte hvorvidt totalentreprenøren 
har risikoen for utviklingsfeil, uforutsette rettslige forhold samt uforutsette grunnforhold 
og lokale forhold. 
  
I de aller fleste totalentrepriser som gjennomføres i dag har partene avtalt at NS 3431 
”Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser”  (standarden) skal være en 
del av avtaleforholdet mellom dem, enten i ren eller i modifisert form. Siden standarden 
i praksis har så stor utbredelse vil jeg drøfte totalentreprenørens prosjekteringsrisiko slik 
denne er regulert i standarden. 
 
 
1 Se for eksempel: Viggo Hagstrøm (1997) s. 17 og 84-86, uttalelse fra BFJR nr. 265 (1987), ”Uttalelser i 
byggesaker” (1997) s. 119-121, se s. 120 og uttalelse fra BFJR nr. 264 (1987), ”Uttalelser i byggesaker” 
(1997) s. 116-119, se s. 119. 
Begrepet ”totalentreprise” defineres i pkt. 1.2.1, og begrepet ”risiko” i pkt. 1.4. 
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1.2 Presiseringer og avgrensninger 
1.2.1 Klassisk totalentreprise og tilgrensende entrepriseformer 
Slik begrepet totalentreprise ofte brukes i praksis dekker det et relativt vidt spekter av 
kontraktsformer, som i større eller mindre grad ligner på den klassiske totalentreprisen. 
Det fører til at det ofte ikke er noen skarp grense mellom totalentreprise og ordinær 
entreprise.  
Den mellomformen som nok er mest utbredt i praksis, kjennetegnes ved at byggherren 
selv utfører mye av prosjekteringsarbeidet før det overlates til totalentreprenøren å 
detaljprosjektere de resterende delene av kontraktsarbeidet.2 I disse tilfellene vil ofte 
byggherren gjennom avtale pålegge totalentreprenøren også å bære risikoen for det 
prosjekteringsarbeidet som allerede er utført.3  
Når partenes avtale avviker fra den ordinære totalentreprisemodellen, vil det kunne ha 
konsekvenser for både tolkningen og anvendelsen av reglene i standarden.  
Av hensyn til oppgavens omfang vil jeg derfor konsentrere meg om den klassiske 
totalentreprisemodellen. Nedenfor legger jeg til grunn at en ordinær entreprise, ofte kalt 
utførelsesentreprise, foreligger når byggherren står for det vesentligste av 
prosjekteringen, mens entreprenøren, mot vederlag, utfører kontraktsarbeidet på en fast 
eiendom.4 En klassisk totalentreprise foreligger når en entreprenør, mot vederlag, 
prosjekterer og utfører hele, eller vesentlige deler av arbeidet på en fast eiendom.5 
Denne forståelsen er i samsvar med standardens pkt. 1, som har følgende ordlyd: 
 
”Denne standarden har til formål å regulere kontraktsforholdet der én part 
(totalentreprenøren) påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og 
utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, 
reparasjon og ombygging) for den annen part (byggherren) 
 
2 Se for eksempel saksforholdet i uttalelse fra BFJR nr. 477 (1998). 
3 Kontraktsformer som grenser til den klassiske totalentreprisen er grundigere behandlet i Barbo (1990) s. 
21-23 og Hørlyck (1994) s. 18 flg. Se også Vagner (2001) s. 308.  
4 Se NS 3430 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider” pkt. 1, jf. 
pkt. 7.1. Se også Kommentar til NS 3430 (1992) s. 60 og Hagstrøm (1997) s. 9.  
5 Se også Barbo (1990) s. 16, Hagstrøm (1997) s. 16, Simonsen (2001) s. 11, Hørlyck (1994) s. 13 og 
Vagner (2001) s. 307. 
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Avtalen kan gjelde et helt eller deler av et bygg eller anlegg. 
 
Standarden gjelder tilsvarende i kontraktsforhold hvor én part 
(underentreprenøren) påtar seg en del av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- 
eller anleggsarbeid som totalentreprenøren har påtatt seg. Bestemmelsene i 
standarden angående byggherren gjelder da for totalentreprenøren, mens 
bestemmelsene angående totalentreprenøren gjelder for underentreprenøren.” 
 
Totalentreprenøren er ikke forpliktet til selv å utføre hele arbeidet. Det normale er at 
totalentreprenøren setter deler av arbeidet bort til ulike underentreprenører. Han kan 
sette bort arbeid som gjelder både prosjektering og utførelse, men uten at dette endrer på 
hans ansvar overfor byggherren. Dette følger av standardens pkt. 16 første ledd, som har 
følgende ordlyd: 
 
”Totalentreprenøren har rett til å benytte kontraktsmedhjelpere uten at dette endrer 
hans kontraktsansvar overfor byggherren.” 
 
Når totalentreprenøren er ansvarlig overfor byggherren som om han skulle ha utført 
kontraktsarbeidet selv vil denne situasjonen dekkes av det som i oppgaven defineres 
som en klassisk totalentreprise. 
 
Med begrepet ”kontraktsarbeidet” mener jeg det arbeidet som skal utføres på den faste 
eiendommen. Begrepet er definert slik i standardens pkt. 2.11: 
 
”det bygg, arbeid eller anlegg som totalentreprenøren skal prosjektere og utføre i 
henhold til kontrakten med byggherren” 
 
1.2.2 Forholdet mellom standarden og deklaratorisk rett 
Et aktuelt spørsmål er hvorvidt de enkelte bestemmelsene i NS 3431 er i samsvar med 
deklaratorisk rett (alminnelig entrepriserett). Dette er et vanskelig spørsmål, og et godt 
begrunnet svar ville kreve en mer prinsipiell gjennomgang av rettskildesituasjonen 
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knyttet til hver enkelt bestemmelse i standarden. Dersom vurderingen skulle bli så 
grundig som den bør være, ville det overskride oppgavens rammer. Nedenfor vil jeg 
derfor nedenfor nøye meg med å drøfte totalentreprenørens prosjekteringsrisiko, for 
uforutsette rettslige og faktiske forhold, etter de reglene som følger av NS 3431. Jeg vil 
imidlertid behandle deklaratorisk rett når standarden ikke selv regulerer et forhold som 
bør drøftes for å få en naturlig sammenheng.6
 
1.2.3 Forholdet mellom standarden og preseptorisk forbrukerlovgivning 
Både byggherren og totalentreprenøren kan være henholdsvis en fysisk eller en juridisk 
person. Ovenfor har jeg i pkt. 1.2.1 lagt til grunn at arbeidet uføres mot et vederlag. 
Som en følge av dette forutsetter jeg videre at totalentreprenøren er en profesjonell part. 
Dersom byggherren er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i 
næringsvirksomhet, regnes han etter bestemmelsene i bustadoppføringslova og 
håndverkertjenesteloven som en forbruker, jf. lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar 
med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. § 3.7 Etter begge de nevnte lovers § 3 
kan det da ikke gjøres gjeldende noen vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det 
som måtte følge av loven. NS 3431 er ikke utformet med sikte på å bli anvendt overfor 
en forbruker. Men dersom den, mot formodning, skulle vært gjort til en del av avtalen 
mellom en profesjonell totalentreprenør og en byggherre som er forbruker, må 
standardens bestemmelser vike for lovreglene der den stiller forbrukeren dårligere enn 
loven. En slik situasjon reiser en del spesielle problemstillinger, men disse vil ikke bli 
drøftet nærmere i oppgaven. 
 
1.2.4 Forholdet mellom offentlige myndigheter og totalentreprenøren 
Når et arbeid på en fast eiendom skal utføres i totalentreprise, vil prosjektet både ha en 
privatrettslig og en offentligrettslig side.8 Totalentreprenøren vil i forhold til den 
kommunen der kontraktsarbeidet skal utføres, normalt ha status som ansvarlig søker og 
 
6 Se for eksempel mitt pkt. 2.2 og 2.3. 
7 Jf. også Lov av 16. juni 1989 nr. 63 om håndverkertjenester m.m. for forbrukere. 
8 Simonsen (2001) s. 3. 
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prosjekterende etter plan- og bygningsloven § 93 b9, og ansvarlig utførende etter samme 
lovens § 98. I korthet innebærer et slikt ansvar at totalentreprenøren overfor 
vedkommende kommune er ansvarlig for at kontraktsarbeidet er i samsvar med 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven med forskrifter.  
 
Bortsett fra korte bemerkninger i pkt. 3.1 og 3.3 vil jeg ikke gå nærmere inn på dette. 
 
1.3 Rettskildesituasjonen  
1.3.1 Standarden 
Oppgavens tema er som nevnt i pkt. 1.1 totalentreprenørens risiko for uforutsette 
rettslige og faktiske forhold etter reglene i NS 3431. Det er standarden i uendret form 
som vil bli gjenstand for en drøftelse. Jeg kommer derfor ikke til å ta utgangspunkt i en 
konkret entrepriseavtale, og gjennomfører det som kan kalles en situasjonsnøytral 
tolkning. Da vil ikke vedtakelsesspørsmålet bli noen aktuell problemstilling.  
Motsetningen er det som kan kalles en situasjonsbestemt tolkning. Dette vil typisk være 
situasjonen når faktiske problemstillinger kommer opp for domstolene.  
 
Siden man i praksis ofte trekker inn forhold ved partene eller omstendigheter rundt 
avtaleinngåelsen, vil jeg imidlertid gjøre dette enkelte steder nedenfor. Hensikten er å 
vise hvordan konkrete forhold kan være avgjørende for tolkningsresultatet. 
 
Standarden er en kontraktsmodell som må gjøres til en del av avtalen mellom partene 
dersom den skal bli en del av deres avtaleforhold. Dagens versjon er 2. utgave fra 
september 1994, men de reglene som er relevante i oppgaven tilsvarer reglene i 1. 
utgave fra 1992.10 Standarden er utgitt av Norges Byggestandariseringsråd, og den er 
blitt til gjennom forhandlinger mellom ulike interessegrupper.11 Denne 
tilblivelsesformen gjør den til et såkalt ”agreed dokument”. 
 
 
9 Plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77. 
10 Se siste avsnittet i standardens forord. 
11 Se forordet til NS 3431. 
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Nylig ble NS 3430, som er den alminnelige standardkontrakten for ordinære entrepriser, 
revidert og avløst av NS 8405.12 Trolig vil det i nær fremtid bli satt i gang et arbeid med 
sikte på å få til en revisjon av NS 3431. Men en slik revisjon er en langvarig og 
krevende prosess. Derfor vil nok fortsatt NS 3431 være den sentrale standardkontrakten 
for totalentrepriser i flere år fremover. 
 
Når standarden skal tolkes situasjonsnøytralt, vil tolkningsprosessen ha flere fellestrekk 
med lovtolkning. Den viktigste forskjellen er at standarden er uten forarbeider.  
 
1.3.2 Rettspraksis. Ordinære domstoler og voldgiftsdomstoler 
Generelt er det få domsavgjørelser i entrepriseretten, dette gjelder også for 
totalentreprise. Søk i databaser som ”Lovdata” og gjennomgang av samlingene 
”Avgjørelser i byggesaker” vil frembringe en del dommer som gjelder totalentreprise. 13  
Det er imidlertid få av disse avgjørelsene som gjelder prosjekteringsrisikoen, og videre 
er det svært få som er avsagt etter vedtagelsen av NS 3431.  
Få relevante domsavgjørelser, særlig fra Høyesterett, fører til at rettspraksis i denne 
sammenhengen spiller en begrenset rolle som rettskildefaktor. Selv om den 
rettskildemessige betydningen er begrenset vil rettspraksis likevel være en viktig kilde 
til kunnskap om praktiske problemstillinger og aktuelle reelle hensyn. 14
 
1.3.3 Uttalelser fra Byggebransjens Faglige Juridiske Råd i Bergen 
Byggebransjens Faglige Juridiske Råd i Bergen (BFJR) har i motsetning til domstolene 
et relativt stort tilfang av saker som gjelder totalentreprise. En del av disse gjelder også 
totalentreprenørens prosjekteringsrisiko. Avgjørelsene som fattes, publiseres løpende i 
 
12 Kolrud (2004) s. 52. 
13 Det er totalt utgitt tre bind. ”Avgjørelser i byggesaker” fra 1913 til 1971,” Avgjørelser i byggesaker” 
fra 1971 til 1983 og ”Avgjørelser i byggesaker” fra 1990 til 1997. Se litteraturlisten for ytterligere 
informasjon. 
Norges byggestandariseringsråd (NBR) utgir løpende tidsskriftet ”Avgjørelser i byggesaker” som tar for 
seg aktuelle saker fra ordinære domstoler og voldgiftsdomstoler. 
  
 7 
 
                                                                                                                                              
tidsskriftet ”Byggeindustrien”, og eldre avgjørelser er tilgjengelige i ”Uttalelser i 
byggesaker”.15 Rådet fatter sine uttalelser utelukkende på grunnlag av spørrers skriftlige 
fremstilling av saken. Det er klart at slike uttalelser har svært liten vekt som 
rettskildefaktor, dessuten er det ikke sikkert at alle de rettslige sidene av saken er belyst. 
Imidlertid gjør sakstilfanget og publiseringspraksisen at uttalelsene, på samme måte 
som dommer, blir en viktig kilde til kunnskap om praktiske problemstillinger og 
aktuelle reelle hensyn.16
 
1.3.4 Juridisk litteratur 
 I mangel av tyngre rettskilder har juridisk litteratur tradisjonelt sett spilt en relativt stor 
rolle i entrepriseretten. Innenfor totalentreprisen har det blitt utgitt lite relevant litteratur. 
Den eneste norske boken jeg kjenner som spesielt tar for seg totalentreprise, er Jan 
Einar Barbo, ”Totalentreprise – særlig om entreprenørens prosjekteringsrisiko”, Oslo 
1990.17 Boken er imidlertid skrevet før vedtakelsen av NS 3431, men gir en relativt 
omfattende gjennomgang av rettstilstanden før standarden ble vedtatt. Av utenlandsk 
litteratur vil jeg trekke fram Erik Hørlyck, ”Totalentreprise”, 2. utgave, Danmark 
1994.18 Boken er utarbeidet som en kommentar til en dansk standardkontrakt for 
totalentreprise, men den trekker også i stor grad inn de hensynene som ligger bak 
reglene. Siden det ikke foreligger noen litteratur som direkte gjelder tolkningen av de 
enkelte bestemmelsene i NS 3431, vil den litteraturen som foreligger måtte tillegges en 
begrenset vekt som rettskildefaktor. Imidlertid vil juridisk litteratur, på samme måte 
 
14 Bruken av dommer som rettskildefaktor er behandlet i Barbo (1990) s. 10, se for øvrig Hagstrøm 
(1997) s. 14-15 Eckhoff (1997) s. 157-172 
15 Det er utgitt to samlinger. ”Uttalelser i byggesaker” som inneholder uttalelse nr. 1 til 200 og 2. samling 
som dekker uttalelser nr. 201 til 450. Se ellers litteraturlisten for ytterligere informasjon. Som en praktisk 
opplysning kan nevnes at uttalelsene i tillegg er tilgjengelige i databasen www.easyfind.no. Denne 
databasen dekker også de uttalelsene som er kommet etter utgivelsen av 2. samling. 
16 Bruken av disse uttalelsene som rettskildefaktor er behandlet i Barbo (1990) s. 11-12. Se også 
”Uttalelser i byggesaker” (1997) s. 8 og Hagstrøm (1997) s. 15-16. 
17 Barbo (1990). 
18 Hørlyck (1994). 
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som dommer og uttalelser fra BFJR, være et viktig bidrag til kunnskap om praktiske 
problemstillinger og aktuelle reelle hensyn.19
Den øvrige litteraturen jeg viser til i oppgaven gjelder i hovedsak ordinære entrepriser, 
men er relevante også i mine drøftelser. 
 
1.4 Risikobegrepet 
I kontraktsretten har man tradisjonelt operert med tre ulike risikobegreper. Dette er 
vederlagsrisikoen, ytelsesrisikoen (oppfyllelsesrisikoen) og eierrisikoen. 
Ytelsesrisikoen (oppfyllelsesrisikoen) er spørsmålet om forpliktelsen til å prestere en 
ytelse består, eller opphører dersom det blir vanskeligere eller umulig å oppfylle. 
Dersom en part til tross for hindringen er forpliktet til å yte har han ytelsesrisikoen.20
Eierrisikoen blir aktuell når noen etter avtale har hånd om andres ting, og denne tingen 
skades eller går til grunne som følge av en ulykke.21 Hovedregelen er at eieren har 
risikoen for slike hendelser, han har da eierrisikoen.  
 I det følgende vil jeg bare ta for meg vederlagsrisikoen. Viggo Hagstrøm forklarer 
begrepet slik i Hagstrøm (2003) på s. 40: 
 
 ”Reglene om vederlagsrisiko innebærer at selv om en kontrakt ikke blir oppfylt 
på kontraktsmessig måte, må kreditor avfinne seg med dette, og selv prestere sin 
ytelse – typisk betale – dersom det er han som har risikoen for den omstendighet 
som hindrer kontraktsmessig oppfyllelse”. 22  
 
Når jeg i oppgaven bruker begrepet ”risiko”, er det denne forståelsen av begrepet jeg 
legger til grunn. 
 
 
19 Bruken av juridisk litteratur som rettskildefaktor er behandlet i Barbo (1990) s. 12. Se også Hagstrøm 
(1997) s. 15. 
20 Hagstrøm (2003) s. 40. 
21 Hagstrøm (2003) s. 40-41. 
22 Hagstrøm (2003) s. 40. Se også Hov (1997) s. 48 flg. særlig s. 50-51. Videre i Barbo (1990) s. 28-30, 
Barbo (1997) s. 296 og Simonsen (2001) s. 50. Av interesse kan også være Krokeide (1977) s. 581-582. 
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Dersom totalentreprenøren bærer risikoen for et uforutsett rettslig eller faktisk forhold 
må han, uten rett til å øke vederlaget, omprosjektere slik at arbeidet til tross for dette 
fyller kontraktens krav. 
For eksempel kan uforutsette grunnforhold føre til at fundamenteringen må 
omprosjekteres, og skjerpelser i kravene til brannsikkerhet kan føre til at nye 
rømningsveier må tas med i prosjektet. 
 
Dersom byggherren bærer risikoen, er hovedregelen at han må betale totalentreprenøren 
tilleggsvederlag dersom han ønsker at det uforutsette forholdet skal overvinnes. 
Bestemmelsene om tilleggsarbeid og tilleggsvederlag er inntatt i standardens pkt. 33 om 
endringer.23  
1.5 Betydningen av om arbeidet utføres etter regning eller til fast pris 
Formålet med dette avsnittet er å vise hvordan fordelingen av vederlagsrisikoen kan 
påvirkes av hva slags oppgjørsmåte som er avtalt. 
 
Ved regningsarbeid bærer byggherren risikoen for uforutsette faktiske og rettslige 
forhold. Regningsarbeid representerer ikke noen lemping av kravene til det avtalte 
sluttprodukt, men gir totalentreprenøren dekning for alle sine faktiske kostnader samt et 
påslag for bl.a. fortjeneste fortjeneste, jf. bestemmelsen i standardens pkt. 31.3.24 
Forutsetningen er at totalentreprenøren har drevet arbeidet på en rimelig og forsvarlig 
måte, jf. bestemmelsen i standardens pkt. 31.1. Dersom denne forutsetningen er oppfylt 
får totalentreprenøren dekket kostnadene med å omprosjektere på grunn av uforutsette 
rettlige eller faktiske forhold. 
 
Den vanligste oppgjørsformen i totalentrepriser er at prosjekteringen og utførelsen av 
kontraktsarbeidet skal skje til en bestemt forhåndsavtalt pris. Dette vederlaget kalles i 
entrepriseretten generelt og i standarden for kontraktssum, jf. bestemmelsen i pkt. 2.10. 
 
23 Se i denne forbindelse Barbo (1990) s. 29. Se også Barbo (1997) s. 297, av interesse kan også være 
samme bok s. 33 flg. og Hagstrøm (1997) s. 20 flg.  
24 Kommentar til NS 3430 (1992) s. 215. 
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Dersom denne oppgjørsmåten er avtalt, må totalentreprenøren overvinne uforutsette 
rettslige eller faktiske forhold for å få rett til det avtalte vederlaget. Dette er imidlertid 
bare et utgangspunkt. Oppgaven videre består nettopp i å klargjøre hvor langt 
totalentreprenørens prosjekteringsrisiko strekker seg når arbeidet utføres til en fast pris. 
 
1.6 Fremstillingen videre 
Oppgaven vil videre bli delt inn fire hoveddeler.  
 
Først vil totalentreprenørens risiko for at avtalte krav oppnås bli drøftet i pkt. 2. Her vil 
jeg også drøfte spørsmålet om prosjekteringsytelsen er en innsats- eller 
resultatforpliktelse, samt drøfte hvorvidt totalentreprenøren bærer den såkalte 
utviklingsrisikoen. 
 
I pkt. 3 vil jeg drøfte risikoen for uforutsette rettslige krav, her vil jeg ta for meg 
endringer i generelle regler som lover og forskrifter, samt bebyrdende enkeltvedtak. Jeg 
vil også drøfte hvorvidt totalentreprenøren har risikoen for rettslige forhold som gjelder 
utnyttelsen av byggegrunnen, tolkningen av generelle regler og enkeltvedtak, samt 
risikoen for uforutsett lang saksbehandlingstid. 
 
I pkt. 4 drøftes risikoen for uforutsette grunnforhold. Her vil jeg også ta opp forholdet 
mellom standardens pkt. 8.1 og 8.2. Drøftelsen vil videre bli delt inn i to, der første del 
tar for seg byggherrens ansvar for sine opplysninger og annen del tar for seg risikoen for 
øvrig. 
 
I pkt. 5 vil jeg drøfte totalentreprenørens risiko for lokale forhold. Også denne 
drøftelsen deles inn i to, der første del tar for seg byggherrens ansvar og annen del tar 
for seg totalentreprenørens ansvar. 
2 Risikoen for at avtalte krav oppnås – særlig om utviklingsrisikoen 
 
  
 11 
 
                                                
2.1 Risikoen for at kontraktens krav oppfylles  
Totalentreprenøren skal etter standardens pkt. 9.1 prosjektere kontraktsarbeidet slik at 
det oppfyller kontraktens krav. Dersom han ikke makter å oppfylle kravene blir 
problemstillingen om han har en ubetinget risiko for dette. Dette kommer på spissen når 
det gjelder utviklingsrisikoen siden denne ikke er uttrykkelig regulert i standarden. 
Dette i motsetning til risikoen for uforutsette rettslige forhold samt grunnforhold og 
lokale forhold.25 Risikoen for slike forhold er regulert gjennom standardens pkt. 13 og 
8. 
 
2.2 Er prosjekteringen en innsats- eller resultatforpliktelse26 
Totalentreprenørens ytelse kan grovt sett deles inn i tre. Dette er prosjekteringen, 
utførelsen og materialinnsatsen. Man kan da spørre om det er den samme risikoen som 
gjelder for alle tre ytelsene.  
 
Spørsmålet har ikke betydning for uforutsette rettslige og faktiske forhold som lokale 
forhold og grunnforhold, slik disse er regulert i standarden. NS 3431 skiller ikke 
mellom om det uforutsette forholdet får virkning for prosjekteringen, utførelsen eller 
materialinnsatsen.  
 
Men når det gjelder risikoen for øvrig er dette ikke uttrykkelig regulert i standarden. Det 
som skal tas opp i dette punktet er om totalentreprenøren bærer en innsats- eller 
resultatforpliktelse for de løsningen han finner. Problemstillingen blir aktuell dersom 
disse løsningene senere viser seg å være uheldige.  
 
Dersom prosjekteringsytelsen bedømmes som en konsulentytelse må det, som ved andre 
konsulentavtaler, kreves at totalentreprenøren har opptrådt uaktsom for at han skal 
kunne pålegges risikoen for prosjekteringssvikt.27 Totalentreprenøren har da en 
innsatsforpliktelsen. Men dersom prosjekteringen bedømmes som en entrepriseytelse 
 
25 Se pkt. 3, 4 og 5. 
26 Problemstillingen er drøftet i Barbo (1990) s. 38-47, Hørlyck (1994) s. 112 og Vagner (2001) s. 314. 
27 Se NS 8401 pkt. 13, NS 8402 pkt. 10, NS 3403 pkt. 12 og Urbye (2002) s. 142-143. 
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blir risikoen ilagt på rent objektivt grunnlag.28 Totalentreprenøren har da en 
resultatforpliktelse. 
 
Den praktiske betydningen av problemstillingen er nok ikke like stor som den 
teoretiske. Årsaken til dette er at aktsomhetsnormen for konsulenter er streng, dermed 
blir ansvaret for ham liggende relativt tett opptill det objektive ansvaret til 
entreprenøren.29 I denne sammenhengen vil jeg vise til Rt. 1995 s. 1350, som gjelder 
ansvar for eiendomsmegler og takstmann. Høyesterett uttaler følgende om ansvaret for 
profesjonsutøvere på s.1356: 
 
”Det gjelder i utgangspunktet et strengt, ulovfestet aktsomhetsansvar for 
profesjonsutøvere. Likevel er det et visst spillerom før adferd som kan kritiseres, 
må anses som erstatningsbetingende uaktsomhet.” 
 
Dommen er relevant fordi en konsulent er en profesjonsutøver, og det 
uaktsomhetsansvaret som Høyesterett trekker opp i denne dommen også må gjelde for 
konsulenter.30
 
Problemstillingen har vært mye diskutert i juridisk teori. Sandvik sier følgende om den i 
”Entreprenørrisikoen” på s. 217:31
 
”[når] slik prosjektering og utførelse utføres i henhold til en og samme kontrakt, 
fører det til at prosjektering og utførelse bedømmes under ett. Foruten 
entreprenørens vanlige risiko ved utførelsen, må han også bære risikoen for 
vansker og hindringer som det ville ligget nær å avverge ved en annen utforming 
av bygget eller anlegget. Han kan ikke påberope seg som grunnlag for krav på 
tilleggsvederlag uforutsette kostnader som har sin årsak i prosjektets utforming. 
 
28 Se NS 3430 pkt. 32.1. Kommentar til NS 3430 (1992) s. 295-297 og Hagstrøm s. 73 flg. 
29 Aktsomhetsnormen er drøftet i mitt pkt. 2.4.5. 
30 Resonnementet i dommen er fulgt opp i senere praksis fra Høyesterett. Se Rt. 1999 s. 408, Rt. 2000 s. 
679, Rt. 2003 s. 400 og Rt. 2003 s. 696.  
31 Sandvik (1966) s. 217. Barbo (1990) s. 40. 
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Og det foreligger mangel ved det utførte, en mangel som må bedømmes etter 
reglene om mangler i entrepriseforhold, når bygget er uhensiktsmessig utformet, 
eller når det inntreffer svikt på grunn av feilberegninger av konstruksjoner e.l.” 
 
Jan Einar Barbo skriver i Barbo (1990) på s. 39: 
 
”De lege ferenda synes etter mitt skjønn løsningen å være relativt klar. Hvis 
totalentreprisekontrakten skal være et konkurransedyktig og meningsfylt 
alternativ til de tradisjonelle entrepriseformer, må alle delene av kontrakten ses 
under ett, og bedømmes etter de samme regler. Hvis prosjekteringsytelsen skulle 
følge konsulentrettslige regler, ville totalentreprisekontrakten i realiteten ikke 
skille seg nevneverdig fra de tradisjonelle former. Formålet med totalentreprise er 
jo også å samle hele byggeprosessen under én kontrakt, med én kontraktspart som 
ansvarlig. Prosjekteringsytelsen må da ses på som en entrepriserettslig 
forpliktelse, hvilket bl.a. medfører at entreprenøren får en forpliktelse til å prestere 
et resultat for så vidt angår prosjekteringen, ikke bare en arbeidsytelse. I dette 
ligger da at risikospørsmålene må vurderes ut i fra rent objektive kriterier – en 
resultatforpliktelse innebærer nettopp at man har risikoen for at et visst resultat 
oppnås, uavhengig av om man har opptrådt culpøst eller ei.” 
 
De synspunktene som er lagt til grunn i norsk juridisk teori er i samsvar med dansk 
teori. I denne sammenhengen vil jeg trekke frem Erik Hørlyck (Hørlyck (1994)) som 
uttrykker dette slik på s. 113: 
 
”I det omfang, det har betydning, skal en totalentreprenørs mangelsansvar 
utvivlsomt bedømmes efter entrepriseretlige regler for så vidt angår den samlede 
ydelse, altså også prosjekteringsdelen.” 
 
Synspunktene i teorien er i samsvar med det som er lagt til grunn i rettspraksis, fra tiden 
før standarden ble vedtatt. Jeg vil her trekke fram Rt. 1984 s. 962 som gjaldt oppføring 
av et typehus der NS 3401 var en del av avtaleforholdet. Takkonstruksjonen gav for 
dårlig utlufting, dette førte igjen til at vann trengte inn i huset. Det var enighet om at 
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entreprenøren ikke hadde utvist uaktsomhet, og han ble på tross av dette ilagt risikoen. 
Retten uttalte i denne forbindelse følgende på s. 966-967:32
 
”…huset var bygd i samsvar med de tegninger og spesifikasjoner kontrakten viste 
til, må dette anses som en mangel når prosjekteringen var entreprenørens 
oppgave… At takkonstruksjonen skulle være slik at vann ikke trengte inn i huset, 
måtte være en klar forutsetning. Det kan ikke være avgjørende at Norges 
Byggforskningsinstitutts generelle krav var tilfredsstilt. Husets T-form 
vanskeliggjorde luftegjennomgangen. Dette burde ha foranlediget en særlig 
vurdering. Jeg finner etter dette at…[entreprenøren] var forpliktet til å utbedre 
manglene, eller betale utbedringen.” 
 
Gjennomgangen viser at både teori og rettspraksis har lagt til grunn at når det er inngått 
én avtale, må hele avtalen bedømmes etter entrepriserettslige regler. Det betyr igjen at 
prosjekteringsytelsen bedømmes som en entrepriseytelse og at risikoen ilegges på 
objektivt grunnlag. 
 
Jeg vil nå se på hvordan dette er regulert i standarden. Når denne er en del av avtalen 
blir prosjekteringen, arbeidsytelsen og materialinnsatsen bedømt som en del av 
entrepriseavtalen. Av mangelsdefinisjonen i pkt. 37.1, som har følgende ordlyd: 
 
”Det foreligger mangel dersom kontraktsarbeidet ikke er i den stand byggherren 
har krav på etter kontrakten, og dette skyldes prosjektering, utførelse eller andre 
forhold totalentreprenøren svarer for.” 
 
fremgår det at mangelen foreligger dersom det leverte avviker fra det som er bestilt. Det 
har ingen betydning om mangelens årsak er prosjekterings-, utførelses- eller 
materialsvikt. Dersom mangelen først foreligger er totalentreprenøren ansvarlig på 
objektivt grunnlag. Dette mener jeg må forstås slik at prosjekteringsytelsen er en del av 
entrepriseavtalen, og at den bedømmes etter entrepriserettslige regler. En slik forståelse 
 
32 Barbo (1990) s. 44. 
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er også i samsvar med det som er lagt til grunn i både teori og praksis fra tiden før den 
ble vedtatt. 
 
Det tolkningsresultatet jeg har kommet til ovenfor kan bli et annet dersom 
avtaleforholdet er oppdelt i en konsulentavtale, og en entrepriseavtale. Men siden jeg 
foretar en situasjonsnøytral tolkning av standarden vil ikke dette spørsmålet komme på 
spisen. 
 
Når jeg nedenfor drøfter om totalentreprenøren må bære risikoen for utviklingsfeil, er 
utgangspunktet at han har et objektivt ansvar for at det avtalte resultatet oppnås.  
 
2.3 Særlig om utviklingsrisikoen33 
Totalentreprenøren må prosjektere slik at de avtalte kravene oppnås. Avtalte krav kan 
være at kontraktsarbeidet skal oppfylle bestemte funksjonskrav, være i samsvar med et 
referanseobjekt eller andre krav.34 Siden prosjekteringsytelsen er en resultatforpliktelse 
har han da, i utgangspunktet, et objektivt ansvar for at han klarer å oppfylle. 
 
I entreprisebransjen skjer det en rivende utvikling av nye byggematerialer, 
konstruksjonsmåter og arbeidsmetoder. I noen tilfeller vil de materialer m.m. 
totalentreprenøren trodde var hensiktsmessige når arbeidet ble utført, likevel vise seg å 
ikke være det. Konsekvensen kan for eksempel være at taket lekker, at kledningen blir 
angrepet av råte, at grunnmuren slår sprekker eller at konstruksjonen er for tett og gir 
dårlig inneluft. 
 
Nedenfor vil jeg i pkt. A-D drøfte hvorvidt totalentreprenøren har risikoen for 
utviklingsfeil. I pkt. E vil jeg komme med min konklusjon på problemstillingen. 
 
A. Skjæringstidspunktet 
 
33 Utviklingsrisikoen er også drøftet av Barbo (1990) s. 31-34, Hagstrøm (1997) s. 84-86, Hørlyck (1994) 
s. 115-116 og Vagner (2001) s. 315. 
34 Begrepet ”funksjonskrav” er definert i standardens pkt. 2.6, begrepet ”referanseobjekt” i pkt. 2.7. 
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Problemstillingen er på hvilket tidspunkt materialer, konstruksjoner, arbeidsteknikker 
o.l. må være i samsvar med det som er vanlig og akseptert i bransjen. Dette tidspunktet 
må være byggetidspunktet. Når det spørres om materialer m.m. var i samsvar med 
vanlig praksis er det praksisen på byggetidspunktet som er avgjørende. 
 
B. Rettspraksis 
Det finnes svært lite rettspraksis som er relevant i denne sammenhengen, og det som 
finnes er av eldre dato. Den klart viktigste dommen er Rt. 1968 s. 783, den såkalte 
byggmesterdommen. 35 Tvisten hadde sin bakgrunn i at det oppstod råteskader i et 
nyoppført hus der byggmesteren selv hadde bestemt byggemåten. Byggherrene mente 
byggmesteren måtte være ansvarlig for skadene og fremmet erstatningskrav mot ham. 
Førstvoterende slo først fast hva han fant bevist om årsakene til råteskaden, dette ble 
uttalt slik på s. 787: 
 
”Jeg ser det da slik at det foreligger bevis for at det under regnvær har trengt vann 
inn bak ytterkledningen, og at vannet og fuktigheten er blitt stående bak panelet 
fordi veggen var tett så vel i under- og overkant. Dermed forelå det vekstvilkår for 
en sopp, som den der er beskrevet i saken, da huset var ferdig og ble levert.” 
 
Lagmannsretten hadde tidligere kommet til at byggmesteren var ansvarlig både på 
objektivt og subjektivt grunnlag. Førstvoterende i Høyesterett kom til at det objektive 
grunnlaget i tilfelle måtte være at byggmesteren (Stensen) hadde garantert at et slik 
skadeforløp ikke skulle inntreffe. Førstvoterende kom imidlertid til at byggmesteren 
ikke hadde garantert, og begrunnet dette slik på dommens s. 787: 
 
”Etter min mening må man legge til grunn at Stensen har forpliktet seg til å 
oppføre et hus etter de regler som da gjaldt og med den byggeskikk som man da 
anså forsvarlig, og jeg finner ikke grunnlag for å anta at han overfor byggherrene 
skulle ha pådratt seg et videregående ansvar for den skadeutvikling som har 
funnet sted.” 
 
 
35 Dommen er også drøftet i Barbo (1990) s. 60, Hagstrøm (1997) s. 85-86 og Urbye (2002) s. 144. 
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Det andre grunnlaget fra lagmannsrettens dom var at byggmesteren burde forstått at 
byggemåten kunne medføre skaden. Dette var det subjektive grunnlaget. Førstvoterende 
kom til at byggmesteren heller ikke kunne være ansvarlig på subjektivt grunnlag, og 
begrunnet dette slik på dommens s. 787 og 788: 
 
”På dette punkt antar jeg at det foreligger opplysninger for Høyesterett som kaster 
et nytt lys over saken, og jeg sikter da først og fremst til den sakkyndige 
byggmester Rønningens uttalelse. Jeg må med han legge til grunn at huset er 
bygget etter det kjennskap byggmestre på den tid hadde til den nye hustype, og at 
det ikke kan bebreides Stensen som uaktsomt at han fulgte en byggemetode som 
ikke skilte seg fra den alminnelige i faget.” 
 
De øvrige dommerne var enige i resultatet, men fant det ikke nødvendig å gå inn på 
årsakene til skaden. Dette begrunnet annenvoterende slik på s. 788: 
 
”For meg er det tilstrekkelig at Stensen har oppført huset etter en metode som på 
byggetiden var vanlig og som ble ansett som forsvarlig, og at det ikke foreligger 
noen tilsikring fra hans side som kan påføre ham ansvar.” 
 
Byggmesteren ble altså frifunnet siden han hadde ført opp huset etter en byggeteknikk 
som var forsvarlig på den tiden. Med andre ord kan man si at Høyesterett plasserte 
utviklingsrisikoen hos byggherren. 
 
Dommen gjelder et forhold som i dag ville blitt regulert av bustadoppføringslova 
(buofl.). Dersom det med vedtakelsen av loven (i 1997) har skjedd en rettsutvikling kan 
det svekke dommens vekt. Derfor vil jeg nå drøfte om byggherrene (i dommen ovenfor) 
ville blitt sittende med utviklingsrisikoen dersom saken hadde kommet opp i dag. 
Inntrengningen av vann har materialisert seg som en mangel, slik at det er naturlig å ta 
utgangspunkt i mangelsbestemmelsen i buofl. § 25 første ledd, første pkt. 
Bestemmelsen har følgende ordlyd: 
 
”Det ligg føre mangel dersom resultatet ikkje er i samsvar med dei krava som 
følger av avtalen eller av føresegnede i §§ 7, 9 og 13.” 
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Bestemmelsen bruker ordet ”resultatet” og det kan bety at lovgiver har ment å pålegge 
entreprenøren en resultatforpliktelse. Det kan igjen tale for at entreprenøren har et 
objektivt ansvar for at prosjektet fyller avtalte krav og ikke bare en innsatsforpliktelse. 
I forarbeidene til loven er det lagt til grunn at en entreprenør i et ordinært 
entrepriseforhold ikke bærer risikoen for prosjekteringsfeil, som for eksempel at 
kjelleren tar inn vann.36 I slike tilfeller er de byggherren som sammen med sine 
rådgivende ingeniører, arkitekter og andre har bestemt byggemåten. Dersom 
entreprenøren har inngått en totalentrepriseavtale blir ansvaret for prosjekteringsfeil mer 
omfattende. Dette blir uttrykt slik i pkt. 2.3.3: 
 
 
”Har derimot entreprenøren teke på seg prosjekteringsoppgåver, blir ansvaret meir 
omfattande. I slike tilfelle har entreprenøren i utgangspunktet eit ansvar for at 
resultatet funksjonerer, og det ligg føre mangel til dømes dersom taket lek, og det 
anten er konstruksjonen eller utføringa som er årsak (jf. som døme saka i Rt. 1984 
s. 962: For lita utlufting av tak førte til isdanning og lekkasje; sjølv om huset var 
bygd i samsvar med tekningane, var dette ein mangel når prosjekteringa var ein 
del av entreprenørens oppgåve).” 
 
Dersom det ikke er avtalt noen bestemte krav følger det av § 25, jf. § 7 at entreprenøren 
skal utføre arbeidet på faglig godt vis. På den ene siden kan dette forstås slik at 
entreprenøren ikke er ansvarlig for utviklingsrisikoen dersom arbeidet er utført på slik 
faglig godt vis. På den annen side må det kunne hevdes at forhold som for eksempel at 
tak og kjeller skal være tett, alltid må regnes som et avtalt krav. Om det ikke er sagt 
direkte må avtalen kunne tolkes slik at dette er en del av de avtalte kravene. Dette ble 
blant annet gjort i Rt. 1984 s. 962 (som også forarbeidene til buofl. viser til). Retten la 
til grunn at det måtte være en klar forutsetning at vann ikke trengte inn i huset.37
 
36 Ot. prp. nr. 21 (1996-97) til lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. 
(bustadoppføringslova).  
37 Se s. 966-967. Dommen er også drøftet av Barbo (1990) s. 44 og 62. 
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Min konklusjon er at en totalentreprenør etter reglene i buofl. må ha risikoen for 
utviklingsfeil. Det har da skjedd en rettsutvikling siden dommen i Rt. 1968 s. 793 ble 
avsagt, og dette må medføre at dommens vekt svekkes. 
 
Også dommen fra Frostating lagmannsrett den 13. juni 1977, som gjaldt lekkasje på 
noen terrasser, er relevant i denne sammenhengen. 38 Lekkasjen oppstod som følge av at 
regn trengte inn i sagsporene i underkant av vinduer og terrasseterskler. Vannet ble så 
presset til sidene og kunne trenge inn i bygningene. Byggherren ble tilkjent erstatning, 
men ikke på det grunnlag at konstruksjonen ikke var forsvarlig. Dette ble referert på 
følgende måte av Norges Byggstandariseringsråd i ”Avgjørelser i byggesaker” (1984) s. 
68: 
 
”Retten fant at entreprenørens utførelse til dels ikke var nøyaktig nok, og at dette 
representerete erstatningsbetingende mangler. Konstruksjonen var imidlertid 
forsvarlig, og dessuten godtatt av boligbyggelaget, slik at mangelsansvar ikke 
kunne bygges på den valgte konstruksjon, selv om prosjekteringen var utført av 
entreprenøren.” 
 
Den konstruksjonsmåten entreprenøren hadde valgt var i samsvar med de dagjeldende 
anbefalinger fra Norges Byggforskningsinstitutt, og entreprenøren ble frifunnet på dette 
punkt. Med andre ord kan vi si at lagmannsretten plasserte utviklingsrisikoen hos 
byggherren. 
 
Av interesse er også dommen fra FTV-Oslo av 25. mars 1983 være, saken gjaldt 
prosjektering og oppføring av en bygning med lagerlokale og kontorer. 39 Taket var 
blant annet bygget med en takpapp som inneholdt et organisk kjernemateriale. Denne 
byggemetoden var fullt forsvarlig på byggetiden, men man gikk senere bort fra den. 
 
38 Referanse: 62/1976, se også  ”Avgjørelser i byggesaker (1984)” s. 67-68. Dommen er også drøftet i 
Barbo (1990) s. 60-61 og Urbye (2002) s. 145. 
39Avgjørelser i byggesaker (1984) s. 185. Dommen er også drøftet i Barbo (1990) s. 61-62. 
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Voldgiftsretten kom til at entreprenøren ikke hadde opptrådt uaktsomt. Dette ble 
begrunnet med at han hadde konstruert taket etter en byggemetode som var vanlig på 
kontraktstiden. Retten begrunnet sitt resultat slik:40
 
”Etter voldgiftsrettens mening skyldes lekkasjen uheldige egenskaper ved en 
konstruksjon som man anså forsvarlig da lagerbygget ble prosjektert og oppført. 
 
For voldgiftsretten er det avgjørende å kunne fastslå at saksøkte har konstruert 
taket på lagerbygget etter en metode som på byggetiden var vanlig og som ble 
ansett som forsvarlig. Det kan derfor ikke bebreides sakssøkte som uaktsomt at 
man konstruerte taket etter en byggemetode som ikke skilte seg fra den som var 
alminnelig i faget den gang. 
 
Voldgiftsretten ser det slik at sakssøkte har forpliktet seg til å prosjektere og 
oppføre et lagerbygg etter de regler som gjaldt den gang og som man da anså 
forsvarlig…” 
 
Siden det ikke var påvist feil ved verken takpapp eller tekking ble entreprenøren som 
hadde levert takpappen frifunnet. Denne voldgiftsdommen viser til Rt. 1968 s. 783. 
 
Også dommen fra lagmannsretten og voldgiftsdommen må tillegges begrenset vekt i 
denne sammenhengen. Dette fordi at de er relativt gamle, og ikke gjelder anvendelsen 
av NS 3431. 
Situasjonen blir da den at all rettspraksis som jeg har funnet legger utviklingsrisikoen på 
byggherren, men denne må som nevnt tillegges begrenset vekt. 
 
C. Juridisk teori 
Problemstillingen har også vært drøftet i juridisk teori. Jan Einar Barbo (Barbo (1990)) 
drøfter problemstillingen og konkluderer med at utviklingsrisikoen må bæres av 
byggherren. Dette uttrykkes slik på s. 62: 
 
 
40 Barbo (1990) s. 61. 
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”Selv om de nevnte dommene utgjør et noe spinkelt materiale, kan konklusjonen 
neppe bli en annen enn at utviklingsrisikoen bæres av byggherren. Dette er med 
andre ord et unntak fra den vidtgående funksjonsrisiko som påligger 
totalentreprenøren…” 
 
Også Viggo Hagstrøm (Hagstrøm (1997)) konkluderer med at byggherren har 
utviklingsrisikoen. Dette uttrykkes slik på s. 85: 
 
”Når entreprenøren prosjekterer blir utgangspunktet at entreprenøren har risikoen 
for det arbeid han har påtatt seg, slik at han som hovedregel også har risikoen for 
prosjektet. Det må imidlertid gjøres en distinksjon mellom prosjekteringsfeil og 
det man kan kalle utviklingsrisikoen, dvs. risikoen for at en byggemetode som på 
byggetidspunktet anses å være forsvarlig, senere viser seg å medføre en 
funksjonssvikt. Dersom entreprenørens arbeide med prosjektet må sies å ha vært 
forsvarlig etter kunnskapen den gang har han ikke risikoen for at senere erfaring 
tilsier at løsningene allikevel ikke var tilfredsstillende.” 
 
Videre kan det være interessant å trekke i dansk juridisk teori. Erik Hørlyck (Hørlyck 
(1994)) drøfter også problemstillingen, og konkluderer i likhet med forfatterne ovenfor 
med at byggherren bærer utviklingsrisikoen. Dette kommer frem slik på s. 115: 
 
”Det siges sædvaneligt, at byggherren bærer udviklingsrisikoen, idet byggherren 
må lide under følgerne af, at den almindelige fagmæssige viden senere viser sig at 
have været utilstrækkelig. 
 
Herved forstås det forhold, at en entreprenør (eller en rådgiver) bedømmes på 
grundlag af den faglige viden, der foreligger på det aktuelle tidspunkt.” 
 
Den sist refererte boken er en kommentarutgave til en dansk standardkontrakt (ABT-93) 
og kan ikke tillegges noen vekt i denne sammenhengen. Men når sitatet står sammen 
med de to foregående viser den godt hvordan oppfatningen i teorien har vært. Uttalelsen 
fra Barbo må tillegges en begrenset vekt siden den er skrevet før NS 3431. Uttalelsen 
fra Hagstrøm er skrevet etter vedtakelsen, men vekten må også her være begrenset. 
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Dette begrunner jeg med at den ikke er grunnet på en tolkning av standarden, men viser 
til Rt. 1968 s. 783. Denne dommen mener jeg, som nevnt, må tillegges begrenset vekt. 
 
D. Standarden 
Standarden har ingen bestemmelser som spesielt tar for seg risikoen for utviklingsfeil, 
slik som for eksempel pkt. 8 som regulerer risikoen for lokale forhold og grunnforhold. 
Siden en utviklingsfeil normalt vil materialisere seg som en mangel vil det være naturlig 
å ta utgangspunkt i mangelsdefinisjonen i pkt. 37.1, som har følgende ordlyd: 
 
”Det foreligger mangel dersom kontraktsarbeidet ikke er i den stand byggherren 
har krav på etter kontrakten, og dette skyldes prosjektering, utførelse eller andre 
forhold totalentreprenøren svarer for”. 
 
Bestemmelsen slår kort fast at det foreligger en mangel, uavhengig om det skyldes 
prosjektering, materialer eller arbeidsinnsatsen. Når en utviklingsfeil har materialisert 
seg som en mangel, har totalentreprenøren risikoen. Overvinner han ikke hindringen er 
ikke arbeidet kontraktsmessig, og dersom han overvinner den har han ikke krav på 
tilleggsvedrelag. 
 
E. Drøftelse og konklusjon 
Spørsmålet blir da om mangelsbegrepet i lys av rettspraksis, teori og reelle hensyn bør 
tolkes innskrenkende slik at byggherren likevel har utviklingsrisikoen. Dette vil jeg nå 
drøfte i pkt. E. 
 
Den rettspraksisen jeg har funnet og referert har konkludert med at byggherren bærer 
risikoen, men som det fremgår av pkt. B ovenfor må praksisen tillegges begrenset og 
liten vekt. Den er derfor ikke tilstrekkelig til å begrunne en innskrenkende fortolkning. 
 
Også juridisk teori konkluderer med at byggherren bærer risikoen, men som det fremgår 
av pkt. C må den tillegges begrenset vekt. Heller ikke teorien er tilstrekkelig til å 
begrunne en slik fortolkning. 
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Spørsmålet blir da om reelle hensyn kan begrunne en innskrenkende fortolkning av pkt. 
37.1. Dersom totalentreprenøren sitter med utviklingsrisikoen kan det føre til at bransjen 
generelt tar større risikotillegg, og bare anvender materialer og konstruksjonsmåter som 
er anerkjente og velprøvde. Det kan igjen føre til at kostnadene øker som følge av 
risikotilleggene, og at utviklingen i bransjen stagnerer som følge av liten interesse for 
nye materialer m.m. 
Men reelle hensyn kan også tale for den motsatte løsningen, altså en ren 
ordlydsfortolkning. Totalentreprenører operere i en bransje med stor konkurranse og 
utstrakt bruk av anbud. Det må da antas at de vil velge løsninger som er 
produksjonseffektive og moderne, og dette vil hindre at utviklingen bremses eller 
stagnerer.  
Rettstekniske hensyn taler også for at risikoen plasseres hos totalentreprenøren. Dersom 
den plasseres hos byggherren vil man få en omfattende drøftelse rundt spørsmålet om 
hva som var vanlig og akseptert på byggetiden. Det slipper man når risikoen bæres av 
totalentreprenøren. Spørsmålet blir kun om det foreligger en mangel, kan dette besvares 
med ja er totalentreprenøren ansvarlig. 
Videre er det et moment mot en innskrenkende fortolkning at problemstillingen var 
velkjent da standarden ble vedtatt i 1992. Til tross for dette valgte en ordlyd som, når 
den leses bokstavelig, legger risikoen på totalentreprenøren. En konsulent bærer ikke 
utviklingsrisikoen og det fremgår klart av mangelsdefinisjonen i de standardkontraktene 
som gjelder overfor konsulenter at han ikke bærer denne risikoen. Se i denne 
forbindelse NS 8401 pkt. 13.1, som har følgende ordlyd:41  
 
”Det foreligger prosjekteringsfeil når oppdraget ikke er utført i samsvar med 
kontrakten og dette skyldes at kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller 
aktsomhet ikke er overholdt.” 
 
Dersom det ikke var meningen at totalentreprenøren skulle bære risikoen er det 
nærliggende å anta at bestemmelsen ville fått en annen utforming, eller at denne 
problemstillingen ville vært regulert i en særskilt bestemmelse. 
 
41 Bestemmelsen er drøftet i Urbye (2002) s. 141-146, se særlig s. 144-145. Se også NS 8401 pkt. 10.1. 
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Dersom byggherren har utviklingsrisikoen vil totalentreprisemodellen skille seg mindre 
fra en ordinær entreprise. Det kan derfor godt tenkes at entreprenørsiden bevisst har 
ønsket en slik risiko for å gjøre totalentreprisemodellen mer attraktiv. 
 
Argumentene mot en innskrenkende fortolkning er sterkere enn rettskilder og 
argumenter som taler for, min konklusjon er derfor at utviklingsrisikoen bæres av 
byggherren. 
3 Risikoen for uforutsette rettslige forhold 
 
3.1 Endringer i lover og forskrifter42 
Når kontraktsarbeidet prosjekteres følger det at standardens pkt. 13.1 at det skal være i 
samsvar med de offentligrettslige kravene som gjelder til enhver tid.43 Bestemmelsen 
har følgende ordlyd: 
 
”Kontraktsarbeidet skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, 
forskrifter og andre offentlige vedtak.” 
 
Dersom det etter at entreprenøren har bundet seg kommer en skjerpende endring i lover 
eller forskrifter blir problemstillingen om det er byggherren eller totalentreprenøren som 
har risikoen for dette. Bæres den av byggherren har totalentreprenøren krav på 
fristforlengelse og tilleggsvederlag. Det har han ikke dersom han selv bærer risikoen. 
 
Uansett hvem det er som har risikoen må totalentreprenøren prosjektere om slik at 
prosjektet er i samsvar med endringen. Dette følger klart av pkt. 13.1, regelen i pkt. 13.2 
 
42 Denne problemstillingen er også behandlet i Barbo (1990) s. 63. Se også Hørlyck (1994) s. 63 og 
Vagner (2001) s. 311. 
43 Begrepet ”kontraktsarbeidet” er definert i standardens pkt. 2.11, se mitt pkt. 1.2.1. 
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gjelder da kun retten til fristforlengelse og tilleggsvederlag. Følger totalentreprenøren 
ikke opp endringen vil det foreligge en mangel, selv om byggherren har risikoen. 
Totalentreprenøren vil også overfor offentlige myndigheter ha en plikt til å følge opp 
regelverk og endringer. 
 
Bestemmelsene i pkt. 13.1 og 13.2 vil ikke bare kunne få virkning for prosjekteringen, 
men også den faktiske utførelsen. 
 
Problemstillingen som ble drøftet i pkt. 2 om prosjekteringsytelsen var en innsats- eller 
resultatforpliktelse vil ikke komme på spissen her. Grunnen til dette er at risikoen er 
regulert gjennom standardens pkt. 13.2. Bestemmelsen skiller ikke mellom om 
grunnforholdet får innvirkning på prosjekterings- eller utførelsesytelsen. 
 
3.1.1 Standardens pkt. 13.2 
Risikoen for endringer i lover og forskrifter er regulert i standardens pkt. 13.2, 
bestemmelsen har følgende ordlyd: 
 
”Medfører endringer i lover og forskrifter etter at totalentreprenøren har avgitt sitt 
anbud eller tilbud at kontraktsarbeidet må endres, har totalentreprenøren bare rett 
til å kreve fristforlengelse og tilleggsvederlag dersom han ikke burde ha tatt 
endringen i betraktning da anbudet eller tilbudet ble gitt, eller dersom han burde 
ha unngått følgene av den.” 
 
Bestemmelsen inneholder flere vilkår som jeg vil drøfte nedenfor i pkt. A-D. 
Totalentreprenøren har krav på tilleggsvederlag dersom vilkårene er oppfylt. Grunnen 
til at totalentreprenøren bærer risikoen dersom vilkårene ikke er oppfylt er at han da er 
nærmest til å bære den. 
 
A. Skjæringstidspunktet 
Det første vilkåret er at endringen må komme etter at tilbudet er avgitt. Bestemmelsen 
bruker ordet ”avgitt”, og det kan være uklart når et tilbud kan regnes for å være ”avgitt”. 
På den ene siden kan det hevdes at tilbudet er ”avgitt” når det er kommet frem til 
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byggherren, og dette kan begrunnes med at det ikke er noen grunn til å beskytte 
byggherren før dette tidspunktet. En byggherre vil alltid være interessert i at 
skjæringstidspunktet settes så sent som mulig, dette fordi totalentreprenøren ikke vil ha 
krav på fristforlengelse og tilleggsvederlag dersom endringen kommer før dette 
tidspunktet. Dersom vi ikke hadde hatt noen regulering av dette i standarden, ville det 
være naturlig å ta utgangspunkt i avtalelovens (avtl.) system.44 Muligens kunne man 
som en analogi fra avtl. § 7 sagt at tilbudet var ”avgitt” når det var kommet fram. 
På den annen side kan det hevdes at tilbudet er ”avgitt” når totalentreprenøren har gitt 
det fra seg. Denne løsningen er den, av de to alternativene, som harmonerer best med 
ordlyden. I tillegg er den rettsteknisk svært enkel og anvende i praksis. Spørsmålet som 
skal besvares er kun om han har gitt det fra seg eller ikke.  
Dersom totalentrepriseavtalen er inngått etter løpende forhandlinger kan det være 
vanskeligere å si når et tilbud er ”avgitt”. Da må en tolkning av for eksempel forhold 
ved partene, møtereferater, korrespondanse og forhandlingssituasjonen bli avgjørende.  
 
B. ”…kontraktsarbeidet må endres…” 
Det kreves også at endringen i lover eller forskrifter medfører at kontraktsarbeidet må 
endres, endringen gjennomføres ved at totalentreprenøren omprosjekter. Vilkåret 
medfører at totalentreprenøren ikke kan kreve fristforlengelse og tilleggsvedrelag for 
enhver endring som, blant annet, gjelder dette kontraktsarbeidet, men bare for endringer 
som gjør at prosjektet må endres. Et eksempel på en slik endring kan være at 
trappehuset må prosjekteres om for å tilfredsstille nye krav til lufting i rømningsveier. 
 
Ofte vil det bli vedtatt overgangsordninger i forbindelse med endringer i lover og regler. 
Det kan føre til at kontraktsarbeidet til tross for regelendringen likevel ikke må endres. 
Overgangsbestemmelser finnes for eksempel i plan- og bygningsloven kap. xx. 
Formålet med slike regler er å hindre eller motvirke at en endring får urimelige utslag. 
 
C. ”…ikke burde ha tatt endringen i betraktning…” 
 
44 Lov av 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer 
(avtaleloven). 
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Dersom tilleggsvederlag og fristforlengelse skal bli aktuelt kreves det også at 
totalentreprenøren ikke ”burde” tatt den aktuelle regelendringen i betrakting. Det må 
avgjøres konkret om den denne endringen ”burde” vært tatt i betraktning, i den 
situasjonen totalentreprenøren befant seg i. Tidspunktet dette skal vurderes på er 
skjæringstidspunktet (som er drøftet i pkt. A). I de fleste tilfeller der en lov eller 
forskrift blir endret har dette vært kjent i lengre tid før endringen. Dette kan for 
eksempel ha skjedd gjennom høringsrunder, pressemeldinger eller omtale i tidsskrifter. 
I slike tilfeller må det, i hvert fall som et utgangspunkt, hevdes at totalentreprenøren 
”burde” tatt endringen i betraktning. Forutsetningen er naturligvis at høringen eller 
omtalen kommer før skjæringstidspunktet. Desto lengre varighet 
totalentrepriseoppdraget har, desto større er muligheten for endringer etter 
skjæringstidspunktet. 
Det kan naturligvis også tenkes at en endring kommer overraskende på 
totalentreprenøren. Dette er gjerne situasjonen dersom myndighetene blir oppmerksom 
på at bestemte konstruksjonsmåter eller materialer er farlige. Slik kunnskap vil ofte 
komme i kjølvannet av ulykke, brann e.l. Som eksempel kan nevnes at en isolasjon viser 
seg å være svært giftig ved høye temperaturer. Endringer i regelverket kan igjen føre til 
at større eller mindre deler av kontraktsarbeidet må omprosjekteres. Da kan det 
vanskelig hevdes at totalentreprenøren ”burde” tatt endringen i betraktning. 
 
D. ”…eller dersom han burde ha unngått følgene av den.” 
Dette er bestemmelsens siste vilkår, og den kan godt beskrives som et aktivitetsvilkår. 
Vilkåret er et alternativ til det over (drøftet i pkt. C), og blir aktuelt dersom 
totalentreprenøren ikke burde ha tatt endringen i betraktning. Han blir sittende med 
risikoen dersom han ”burde” grepet fatt i de problemet endringen skaper, og unngått 
følgene av dem gjennom en omprosjektering. I en totalentreprise har totalentreprenøren 
valgfrihet så lenge han oppfyller avtalte krav (funksjonskrav, referanseobjekt og andre 
krav), jf. standardens pkt. 11.1 og 11.2. Dersom omprosjekteringen kan gjøres uten at 
det går utover disse kravene, og det ikke medfører særlige kostnader må det gjøres for at 
han skal slippe risikoen. Det avgjørende blir da om totalentreprenøren har gjort det man 
med rimelighet må kunne forvente, i den situasjonen han befant seg i. 
Som eksempel kan nevnes at dersom en regelendring fører til at rom i øvre etasjer ikke 
kan brukes til beboelse som følge av skjerpede krav til rømningsveier, og dette kan 
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unngås ved at størrelsen på ventiler i trappehus endres, må totalentreprenøren gjøre 
dette. Konsekvensen av at han ikke gjør det er at han må bære risikoen. 
 
3.2 Risikoen for rettslige forhold som gjelder utnyttelsen av byggegrunnen 
Det har vært diskutert i juridisk teori om totalentreprenøren er ansvarlig for at prosjektet 
er i samsvar med rettslige forhold, som gjelder utnyttelsen av selve byggegrunnen. 
Dette kan være begrensninger i grunneiers rådighet gjennom reguleringsplan etter  plan- 
og bygningsloven, vern som naturreservat etter naturvernloven eller andre former for 
rådighetsinnskrenkninger.45 Jan Einar Barbo drøfter problemstillingen og skriver 
følgende på s. 48:46
 
”Hvorvidt eventuelle servitutter, rådighetsinnskrenkninger, eller lovgivningen 
vedrørende utnyttelsen av fast eiendom for øvrig medfører hindringer for det 
planlagte byggeprosjekt, er typiske spørsmål entreprenøren må kunne forutsette er 
avklart når det kontraheres, da dette ligger på siden av hva en prosjekteringsytelse 
normalt innbefatter. Byggherren er langt nærmere til å undersøke slike forhold, og 
dette gjøres normalt på et tidlig stadium av programfasen. I mangel av annen 
avtale må derfor dette antas å være en byggherrerisiko.” 
 
Ordlyden i standardens pkt. 13.1 og 13.3 første ledd regulerer ikke problemstillingen 
direkte. Det avgjørende må da være hvilke funksjoner totalentreprenøren er tillagt i 
avtalen mellom han og byggherren, samt hvilket tidspunkt han kommer inn i prosjektet 
på. En slik løsning vil også være i samsvar med det alminnelige 
funksjonsfordelingsprinsippet som gjelder i entrepriseretten.47 Dersom 
totalentreprenøren for eksempel kun skal levere fasadestål har han ikke ansvaret for at 
hele prosjektet er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Det samme må gjelde 
dersom han engasjeres på et sent tidspunkt, i slike tilfeller er det mest naturlig at 
 
45 Se for eksempel plan- og bygningsloven kap. VII og Lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern kap. II. 
46 Barbo (1990). 
47 Dette er drøftet nærmere i Hagstrøm (1997) s. 80-86, særlig s. 81-82. Se også Rt. 1917 s. 673 på s. 674. 
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byggherren bærer risikoen. Kommer han derimot inn på et forberedende og tidlig 
stadium, kan det være naturlig at han avklarer slike forhold.  
Det kan også ha betydning om totalentreprisen er tildelt eller forhandlinger, eller om 
totalentreprenøren har tatt initiativet overfor byggherren. I førstnevnte situasjon er det 
mest naturlig at risikoen plasseres hos byggherren, det er ikke nødvendigvis like 
naturlig i sistnevnte tilfelle. 
 
En slik tolkning av bestemmelsen er i samsvar med det som er lagt til grunn av BFJR 
før standarden ble vedtatt. Som eksempel vil jeg nevne uttalelse nr. 370 (1991).48 
Tvisten hadde sin bakgrunn i at en kommunal rivingstillatelse ble trukket tilbake. 
Rivingstillatelsen var i denne saken nødvendig for at det bygget som allerede sto på 
tomten kunne rives. Det var således et forhold som dreide seg om utnyttelsen av selve 
byggegrunnen, og ikke prosjekteringen av selve kontraktsarbeidet. I kontraktsforholdet 
mellom byggherren (et kommunalt selskap) og entreprenøren hadde sistnevnte tatt på 
seg å følge opp den kommunale saksbehandlingen. BFJR kom til dette ikke kunne 
omfatte spørsmålet om prosjektet overhodet kunne igangsettes. Dette ble begrunnet slik 
på s. 303: 
 
”Rådet har vurdert tilbudsgrunnlaget, men mener at en entreprenør som leser dette 
må få inntrykk at den ”oppfølgning” av kommunal saksbehandling det her siktes 
til, ikke kan omfatte grunnspørsmålet om prosjektet overhodet kan igangsettes. 
Har byggherren utlyst et prosjekt som den selv ikke er i stand til å klarere politisk 
internt, er dette ikke entreprenørens ansvar eller risiko, iallfall ikke på grunnlag av 
det som er fremkommet i dette tilfellet.” 
 
 I denne saken ble risikoen for dette rettslige forholdet altså ikke sett på som en naturlig 
del av totalentreprenørens forpliktelser. 
 
 
48 ”Uttalelser i byggesaker”  (1997) s. 300-304. 
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3.3 Uforutsette enkeltvedtak49  
Under prosjekteringen av kontraktsarbeidet kan det komme enkeltvedtak som er rettet 
mot prosjektet. Det følger av pkt. 13.3 første ledd at totalentreprenøren er forpliktet til å 
følge disse vedtakene. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 
 
”Totalentreprenøren skal sørge for at kontraktsarbeidet utføres etter de 
enkeltvedtak som fattes av offentlig myndighet.” 
 
 
Bestemmelsen medfører videre at dersom totalentreprenøren ikke følger opp endringen 
vil prosjektet ha en mangel, dette gjelder selv om byggherren har risikoen. Det som da 
omfattes av annet ledd er kun retten til fristforlengelse og tilleggsvederlag. Dersom 
byggherren har risikoen for enkeltvedtaket har totalentreprenøren krav på dette. 
Totalentreprenøren vil også overfor offentlige myndigheter ha plikt til å følge opp 
enkeltvedtak. 
 
Et bebyrdende enkeltvedtak kan få virkning både for utførelsen og prosjekteringen. 
 
Problemstillingen som ble drøftet i pkt. 2 om prosjekteringsytelsen var en innsats- eller 
resultatforpliktelse vil ikke komme på spissen her. Grunnen til dette er at risikoen er 
regulert gjennom standardens pkt. 13.3 annet ledd. Bestemmelsen skiller ikke mellom 
om grunnforholdet får innvirkning på prosjekterings- eller utførelsesytelsen. 
 
3.3.1 Standardens pkt. 13.3 annet ledd 
Risikoen for bebyrdende enkeltvedtak er regulert i denne bestemmelsen, som har 
følgende ordlyd: 
”Totalentreprenøren har rett til fristforlengelse og tilleggsvederlag dersom et 
enkeltvedtak gjør kontraktsarbeidet mer byrdefullt enn det totalentreprenøren etter 
ett faglig skjønn burde tatt i betraktning.” 
 
49 Problemstillingen er også drøftet i Barbo (1990) s. 63-64. Se også Hørlyck (1994) s. 63 og Vagner 
(2001) s. 311. 
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Nedenfor vil jeg i pkt. A-E drøfte de ulike vilkårene som må være oppfylt for at 
totalentreprenøren skal slippe å bære risikoen. Grunnen til at totalentreprenøren må 
bære risikoen dersom vilkårene ikke er oppfylt er at han da er nærmest til å bære denne, 
og kunne unngått vedtakets negative konsekvenser ved å ta forbehold overfor 
byggherren. 
 
A. ”…enkeltvedtak…” 
Første vilkåret er at det faktisk er et enkeltvedtak. Vedtaket må fylle kravene i 
forvaltningsloven § 2 b, det må da gjelde rettigheter eller plikter til en eller flere 
bestemte personer.50 Er vedtaket ikke et enkeltvedtak, men for eksempel en forskrift, 
reguleres risikoen av bestemmelsen i pkt. 13.2. 
 
B. ”…gjør kontraktsarbeidet mer byrdefullt…” 
Neste vilkår er at enkeltvedtaket må gjøre prosjekteringen mer byrdefull. 
Totalentreprenøren får da ikke fristforlengelse og tilleggsvederlag for alle vedtak som 
får innvirkning, men bare de som av en eller annen grunn gjør det mer byrdefullt. 
Dersom for eksempel et vedtak foreskriver luftekanaler av en annen dimensjon enn 
forutsatt kan det føre til at deler av kontraktsarbeidet må omprosjekteres. 
Formålet med vilkåret er at det ikke er noen grunn til å gi totalentreprenøren 
tilleggsvederlag eller fristforlengelse dersom vedtaket ikke påfører ham noen byrder. 
 
C. Skjæringstidspunktet 
Bestemmelsen sier ingen ting direkte om hvilket tidspunkt som skal være 
skjæringstidspunktet. Men måten bestemmelsen er bygget opp på, og sammenhengen 
med pkt. 13.2 tilsier at skjæringspunktene bør være de samme. Det vil si når tilbudet er 
”avgitt”. Dersom vedtaket for eksempel kommer to uker etter skjæringstidspunktet må 
vurderingen i pkt. D nedenfor gjøres på dette skjæringstidspunktet, og ikke når vedtaket 
faktisk kommer. 
 
D. ”…etter et faglig skjønn…” 
 
50 Lov av 10. feb. 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 
  
 32 
 
                                                
Det ”faglige skjønnet” må omfatte alle deler av totalentreprisen, arkitektfaglig, 
konstruksjonsfaglige og byggfaglige. Men dette skjønnet bør ikke omfatte 
myndighetenes skjønnsmessige kompetanse. Når myndighetene har et fritt skjønn kan 
begrunnelsen for et enkeltvedtak være helt andre enn entreprisefaglige, uten at vedtaket 
av den grunn, som hovedregel, blir usakelig. Det ville være urimelig om en 
totalentreprenør skulle bli pålagt risikoen for at kommunen, for eksempel av 
sosialpolitiske grunner, treffer et eller annet enkeltvedtak som får innvirkning på 
prosjekteringen. Et annet eksempel er plan- og bygningsloven § 74 nr. 2 (den såkalte 
skjønnhetsparagrafen) som gir myndighetene hjemmel til å nekte et tiltak, for eksempel 
en byggesøknad, av estetiske grunner.51 Det ville være urimelig å pålegge 
totalentreprenøren risikoen for dette, det vil i praksis være svært vanskelig eller umulig 
å si på forhånd hvordan kommunen vil vurdere estetikken i et konkret prosjektet. At det 
holder et høyt arkitektfaglig nivå er ingen garanti for godkjennelse.  
Risikoen for slike vedtak bør bæres av byggherren, dette er også en løsning som 
harmonerer godt med begrepet ”faglig skjønn” 
 
E. ”…burde ha tatt i betraktning.” 
Når hjemmelen for et vedtak først foreligger vil det alltid være en viss mulighet for at et 
vedtak kan bli fattet, på grunnlag av denne hjemmelen. Dersom vedtaket er av en slik 
art at det omfattes av, min forståelse, av begrepet ”faglig skjønn” kan man da si at en 
totalentreprenør alltid burde tatt vedtaket i betraktning.  
Et slikt resonnement kan ikke føre fram. Når hjemmelen foreligger ville 
totalentreprenørens ansvar bli objektivt, og det er neppe meningen med pkt. 13.3 annet 
ledd.  
Vurderingen må være konkret og det avgjørende vil være om totalentreprenøren i den 
situasjonen han befant seg i ”burde” tatt dette vedtaket, med dette innholdet i 
betraktning. Også her kan plan- og bygningsloven § 74 nr. 2 tjene som eksempel på 
hvor grensen bør gå. Dersom totalentreprenøren nærmest neglisjerer estetikken i 
byggeprosjektet er et negativt enkeltvedtak noe han nok ”burde ha tatt i betraktning”. 
Har han derimot levert et prosjekt som holder et arkitektfaglig godt nivå, og som trolig 
 
51 Bestemmelsen er grundigere behandlet i Fleischer (1992) s. 195-197. 
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vil bli godkjent kan en vanskelig si at han ”burde ha tatt i betraktning” et negativt 
vedtak. 
 
Skulle totalentreprenøren være sikker på at det ikke ville bli truffet noe bebyrdende 
enkeltvedtak måtte han ha innhentet bindende forhåndsvedtak fra myndighetene. Dette 
er noe de normalt vil være svært tilbakeholdne med å gi, og det ville være å gå for langt 
å kreve at totalentreprenøren skulle gjøre dette.52
 
Mitt resonnement ovenfor er i samsvar med det som er lagt til grunn i praksis. I denne 
sammenhengen vil jeg trekke fram uttalelse fra BFJR nr. 493 (1999), som gjelder 
oppføring av et offentlig barnehagebygg i totalentreprise. NS 3431 var i denne saken 
gjort til en del av partenes avtale. Bygningsmyndighetene kom med et pålegg om 
endring av en fasade med hjemmel i plan- og bygningsloven § 74 nr. 2, den såkalte 
skjønnhetsparagrafen. BFJR mente at dersom bestemmelsen ble tatt på ordet ville 
risikoen for godkjennelse ligge hos totalentreprenøren, men etter en helhetsvurdering 
kom rådet til at ordlyden i standardens pkt. 13.3 måtte tolkes innskrenkende. Da ville 
totalentreprenøren slippe å bære risikoen dersom hans faglige vurdering av mulighetene 
til å få prosjektet godtatt alt i alt var forsvarlig. Videre mente BFJR at risikoen for 
arkitektoniske omlegginger i et prosjekt som byggherren for sin del har godkjent, og 
som ikke lider av rent byggetekniske mangler, bør ligge hos byggherren. BFJR mente 
også at usikkerheten rundt skjønnhetsparagrafen lå mer naturlig på byggherre- enn på 
entreprenørsiden. Dette ble begrunnet slik på uttalelsens s. 2: 
 
”Rådet vil være tilbøyelig til å gi entreprenøren medhold fordi det rettspolitisk vil 
være en bedre løsning å begrense totalentreprenørens risiko slik at hans faglige 
skjønn som entreprenør i forhold til det prosjekts om byggherren kontraherer 
setter grensene for hvilken risiko han skal bære i forhold til byggherren. Rådet 
peker på at kriteriet ”burde” i tilknytning ”faglig skjønn” rimeligvis må forstås 
slik at entreprenøren ved å bruke sitt skjønn er i stand til å velge et alternativ som 
rimelig sikkert vil bli godkjent. Men nettopp det er ikke tifelle når et innsendt 
prosjekt blir undergitt kommunal behandling som kan ende med ett av en rekke 
 
52 Forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet er behandlet i Eckhoff (1999) s. 311-322. 
  
 34 
 
                                                
tenkelige alternativer og til ulike priser. Denne slags usikkerhet skal entreprenøren 
etter Rådets oppfatning rimeligvis ikke ha risikoen for.” 
 
Rådet presiserte til sist i uttalelsen at det var i sterk tvil om løsningen, og at det måtte bli 
opp til domstolene å avgjøre om en så pragmatisk og formålsrettet tolkning kan 
opprettholdes rettslig. 
 
Et annet eksempel fra praksis er  uttalelse fra BFJR nr. 274 (1988), som gjelder pålegg 
om markerings- og ledelys i en gymnastikksal.53 Byggeforskriftene av 1985, som var 
aktuelle i denne saken, stilte krav om markeringslys over dør til rømningsvei, og for 
forsamlingslokaler med plass til mer enn 300 personer kunne myndighetene kreve at det 
ble installert ledelys. Bygningsrådet hadde imidlertid også kompetanse til å kreve 
ledelys for mindre saler. Den aktuelle salen hadde plass til ca. 225 personer. I 
betingelsene for byggetillatelsen ble det bl.a. sagt at: ”Bygningen må utføres med 
markeringslys og ledelys i rømningsveiene.” Totalentreprenøren mente byggherren 
måtte betale for dette. BFJR mente imidlertid at entreprenøren måtte ha risikoen for 
markeringslysene da det var et absolutt krav om slike. Kravet om ledelys måtte derimot 
byggherren bære risikoen for siden det ikke var noe absolutt krav om slike i et lokale 
med den aktuelle størrelsen. Dette ble forklart slik på s. 139: 
 
”Rådets konklusjon blir at byggherren har krav på å få varslingslys over dørene til 
rømningsveiene, men dersom Bygningsrådet krever ledelys må disse godtgjøres 
ekstra, da det ikke er noe absolutt krav med ledelys i rømningsveiene i et lokale av 
denne størrelse.” 
 
Uttalelsen er avsagt før vedtakelsen av NS 3431 og gjelder følgelig ikke anvendelsen av 
standardens pkt. 13.3 2. ledd. Jeg er imidlertid av den oppfatning at byggherren, i hvert 
fall i  utgangspunktet, måtte ha båret risikoen for ledelysene dersom standarden hadde 
vært en del av partenes avtale. Myndighetene hadde en skjønnsmessig adgang til å stille 
krav om ledelys, men denne adgangen tok primært sikte på lokaler som rommet mer enn 
 
53 ”Uttalelser i byggesaker” (1997) s. 137-139.  Saken er også omtalt i Barbo (1990) s. 64. 
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300 personer. Det kan derfor anføres at det forelå en presumsjon for at det ikke ville bli 
stilt krav om ledelys når gymnastikksalen bare rommet ca. 225 personer. 
 
3.4 Tolkningsrisikoen 
Regelverket er omfattende og tolkningen av lover, forskrifter og andre offentlige vedtak 
kan i praksis by på tvil. Det kan gi seg utslag i at den løsningen totalentreprenøren 
oppriktig tror er i samsvar med offentligrettslige regler, viser seg å ikke være det. Dette 
kan formuleres som spørsmålet om hvem av partene som har tolkningsrisikoen. 
Tolkningstvil kan være aktuell både når det gjelder generelle regler i form av lov eller 
forskrift, og enkeltvedtak. Men siden sistnevnte gjerne er mer individuelt utformet og 
mer spesifisert er det nok i forhold til generelle regler at dette har størst praktisk 
interesse. 
 
Standardens pkt. 13.1 og 13.3 første ledd regulerer ikke direkte denne 
problemstillingen. Men når totalentreprenøren har risikoen for å bringe på det rene 
hvilke regler som gjelder, og for å sørge for at kontraktsarbeidet er i samsvar med disse 
reglene. Da er det også mest naturlig at han også har risikoen dersom han tolker feil, det 
ville være unaturlig å harmonere dårlig med ordlyden om byggherren skulle bære denne 
risikoen.  
 
Dette er også lagt til grunn i praksis. Den saken som best illustrere risikoen for 
feiltolkning er Borgarting lagmannsretts dom av 8. mai 200054, som også er den eneste 
dommen jeg har funnet der NS 3431 er en del av partenes avtale. Saken gjaldt 
prosjektering, levering og montering av rekkverk og guardrail i to parkeringshus. I 
forbindelse med ferdigbefaring påpekte plan- og bygningsetaten at rekkverket slik det 
var, kombinert med guardrail, innbød til klatring og derfor ikke var i samsvar med 
byggeforskriftene. Selve høyden på rekkverket var i samsvar med byggherrens 
funksjonskrav, mens påpekningen fra plan- og bygningsetaten gjaldt plasseringen av 
rekkverket i forhold til guardrail. Når myndighetene fant at guardrailen innbød til 
klatring, slik at forskriftens krav til rekkverkshøyde måtte regnes fra toppen av 
 
54 Saksnr. LB-1999-02675, dommen er avsagt under dissens. 
  
 36 
 
                                                
guardrailen, gikk dette inn under entreprenørens risiko. Lagmannsrettens flertall 
begrunnet dette slik på dommens s. 3: 
 
”At det for et bygg åpent for alminnelig trafikk gjelder krav til rekkverk som tar 
hensyn til nærliggende klatremulighet, burde være kjent for en entreprenør som 
påtar seg en totalentreprise hvor dette element inngikk i prosjekteringen. At slike 
krav ikke inngår ved bygging av veibroer hvor Alfr Andersen Mek Verksted & 
Støberi AS har særlig erfaring, endrer ikke dette forhold.” 
 
Dersom totalentreprenøren hadde tolket regelverket riktig, hadde han forstått at 
regelverket forutsatte at han måtte ta hensyn til nærliggende klatremuligheter. Når han 
ikke forstod det, måtte han bære risikoen for feiltolkningen.  
 
Et annet eksempel jeg vil trekke frem i denne sammenhengen, er dommen fra FTV - 
Trondheim av 13. juni 198355 som gjaldt prosjektering og oppføring av et bad. 
Entreprenøren ble av voldgiftsretten ansett for å ha risikoen for at myndighetene 
vurderte enkelte rom som våte rom, og ikke som fuktige rom. Voldgiftsretten bygde sin 
avgjørelse på at entreprenøren ved prosjekteringen burde forstått av rommenes formål 
og inntegnede gulvsluk, spylekraner og dusjer, at de strengeste forskrifter måtte følges. 
Entreprenøren tolket regelverket feil i denne saken, og måtte bære risikoen for dette. 
Dommen er fra 1983 og gjelder følgelig ikke anvendelsen NS 3431, men resultatet 
måtte blitt det samme dersom standarden var en del av partenes avtale. 
 
3.5 Risikoen for uforutsett lang saksbehandlingstid56 
Et entrepriseprosjekt gjør det nødvendig å søke om en rekke ulike tillatelser, for 
eksempel om byggetillatelse etter reglene i plan- og bygningsloven § 93. 
Saksbehandlingstiden vil alltid variere med forhold som sakens art, omfang og 
kompleksitet. Men det kan av mange grunner oppstå store eller små forsinkelser i 
 
55 ”Avgjørelser i byggesaker” (1984) s. 187-191. Dommen er også drøftet i Barbo (1990) s. 57 i 
tilknytning til forfatterens drøftelse av funksjonskrav. 
56 Dette er drøftet av Hørlyck (1994) s. 94-97 og Vagner (2001) s. 312-313. 
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myndighetenes behandling, dette kan igjen være forårsaket av forhold som 
omorganisering, sykefravær og interne misforståelser. 
 
Problemstillingen blir da om det er byggherren eller totalentreprenøren som bærer 
risikoen for at saksbehandlingstiden blir uforutsett lang.  
 
Totalentreprenøren er ansvarlig for at prosjektet er i samsvar med lover, forskrifter og 
enkeltvedtak, jf. standardens pkt. 13.1 og 13.3 første ledd. Han er også ansvarlig for å 
søke om de tillatelser o.l. som er nødvendig for å utføre og ta i bruk kontraktsarbeidet, 
jf. pkt. 27.1. 
 
På den ene siden kan dette kan tale for at han også er ansvarlig for, eller bærer risikoen 
for saksbehandlingstiden. Uansett hva forsinkelsen skyldes, og uansett hvor lang den 
måtte bli bærer totalentreprenøren da risikoen. 
På den annen side blir dette en streng regel, som er lite dynamisk, og som kan pålegge 
totalentreprenøren en urimelig stor risiko. Derfor bør en alternativ løsning velges. 
Et alternativ, som er svært enkelt å anvende i praksis, er at totalentreprenøren er 
ansvarlig for saksbehandlingstiden til og med for eksempel 30, eller kanskje 45 dager. 
Byggherren har da risikoen for saksbehandlingstiden dersom den overstiger denne 
grensen. 
 
Det alternativet som gir den mest balanserte løsningen er at totalentreprenøren i 
utgangspunktet bærer risikoen, men at denne overføres til byggherren dersom 
totalentreprenøren ikke burde tatt den uforutsette lange saksbehandlingstiden i 
betraktning. 
 
Regelen vil da ligne reglene i standardens pkt. 13.2 og 13.3 annet ledd, i begge disse 
bestemmelsene er skjæringstidspunktet satt til avgivelsen av tilbudet. Også denne 
regelen bør ha dette skjæringstidspunktet. Dette begrunner jeg på følgende måte. 
Dersom totalentreprenøren da burde regnet med den lange saksbehandlingstiden er han 
nærmest til å bære risikoen, han kunne sikret sin stilling gjennom et forbehold. Når han 
ikke burde regnet med den lange saksbehandlingstiden blir han ikke tillagt noen byrder 
etter at han har avgitt et bindende tilbud. 
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Videre blir spørsmålet når totalentreprenøren burde tatt den uforutsette lange 
saksbehandlingstiden i betraktning.  
Totalentreprenøren må alltid regne med det som er normal saksbehandlingstid for denne 
typen saker, hos dette forvaltningsorganet. Han bør også ta høyde for at 
saksbehandlingstiden kan bli lenger enn normalt i forbindelse med ferier (særlig 
fellesferien) og høytider. Dersom søknaden er spesielt omfattende, teknisk komplisert 
eller uvanlig på annen måte bør han også regne med forlenget saksbehandlingstid. Det 
bør han naturligvis også gjøre hvis han tar en ”snarvei” og leverer en mer eller mindre 
ufullstendig søknad, i håp om at myndighetene selv vil skaffe til veie nødvendige 
opplysninger som typegodkjenninger o.l. 
Det må nok også kreves at totalentreprenøren, i hvert fall som hovedregel, tar kontakt 
med det aktuelle forvaltningsorganet og forhører seg om hvor lang saksbehandlingstid 
som må påregnes. 
Skyldes derimot den uforutsett lange saksbehandlingstiden forhold som 
omorganiseringer, sykefravær, urutinerte saksbehandlere, forglemmelser eller 
misforståelser hos forvaltningsorganet er dette forhold som totalentreprenøren ikke bør 
bære risikoen for. Risikoen bør da plasseres hos byggherren. 
 
Totalentreprenøren vil ikke, uten nærmere avtale, kunne pålegges risikoen for 
saksbehandlingstiden for de søknader byggherren skal levere, jf. pkt. 27.2 første ledd.  
4 Risikoen for uforutsette grunnforhold57 
4.1 Innledning 
Når totalentreprenøren prosjekterer har han i praksis små muligheter til å vite hvordan 
grunnforholdene er der arbeidet skal utføres. I dette kapittelet vil jeg drøfte når 
totalentreprenøren bærer risikoen dersom grunnforholdene viser seg å være annerledes 
 
57 Problemstillingen er også drøftet i Barbo (1990) s. 49-53. Se også Hørlyck (1994) s. 70-74 og Vagner 
(2001) s. 311-312. 
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enn forutsatt under prosjekteringen. Dersom han bærer risikoen må grunnforholdet 
overvinnes uten at han får krav på tilleggsvederlag. Bærer byggherren risikoen har 
totalentreprenøren krav på tilleggsvederlag dersom byggherren ønsker at forholdet skal 
overvinnes. 
 
Et uforutsett grunnforhold vil ikke bare ha innvirkning på prosjekteringsytelsen, det vil 
også ha betydning for utførelsen. 
 
Problemstillingen som ble drøftet i pkt. 2 om prosjekteringsytelsen var en innsats- eller 
resultatforpliktelse vil ikke komme på spissen her. Grunnen til dette er at risikoen er 
regulert gjennom standardens pkt. 8.2. Bestemmelsen skiller ikke mellom om 
grunnforholdet får innvirkning på prosjekterings- eller utførelsesytelsen.  
 
Nedenfor vil jeg i pkt. 4.3 drøfte bestemmelsene i standardens pkt. 8.2. 
 
4.2 Forholdet mellom standardens pkt. 8.1 og 8.2 
Reglene om grunnforhold må avgrenses mot de som gjelder lokale forhold. I praksis 
kan det nok by på tvil om et forhold skal regnes som et grunnforhold eller et lokalt 
forhold. Et praktisk eksempel er spørsmålet om kabler og rør i grunnen, er et lokalt 
forhold som følger reglene i pkt. 8.1, eller om de skal regnes som et grunnforhold og 
følge reglene i pkt. 8.2. Når ordlyden i de to bestemmelsene holdes opp mot hverandre, 
taler en naturlig forståelse for at lokale forhold omfatter det som ikke hører naturlig til i 
grunnen, for eksempel kabler, rør, ledninger og fortidsminner. Grunnforhold omfatter 
da naturlige forhold som leire, sand og fjell. 
 
4.3 Standardens pkt. 8.2 
4.3.1 Byggherrens ansvar for sine opplysninger 
Det følger av bestemmelsen i pkt. 8.2.1 at byggherren er ansvarlig for de opplysningene 
han gir totalentreprenøren. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 
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”Byggherren svarer for de opplysninger om grunnforholdene han gir 
totalentreprenøren.” 
 
Byggherren har da et objektivt ansvar for at opplysningene stemmer, og han må bære 
risikoen dersom de viser seg å være feil. Har byggherren for eksempel opplyst at 
grunnen består av jord må han bære risikoen dersom det er fjell der.  
 
Dette er i samsvar med det som er lagt til grunn av BFJR i sak nr. 527 (2001), som 
gjelder oppføring av omsorgsboliger i totalentreprise. En kommune hadde innhentet 
anbud (basert på NS 3400). Kontrakten med totalentreprenøren var basert på NS 3431. I 
anbudsinnbydelsen ble det fra byggherrens side opplyst at tomta opprinnelig var dyrket 
mark og at grunnforholdene bestod av vanlig dyrkningsjord med matjord i øvre laget, 
samt ordinær grunnjord med siltige masser som bunnlag. Det ble videre sagt at det ikke 
var antatt å være fjell i grunnen. Totalentreprenøren tok på sin side forbehold mot 
sprengning, tele, masseutskiftning, skjulte installasjoner i grunnen og kryssing av 
eksisterende kabler/rør i grunnen. Disse forbeholdene som er av interesse her, ble 
akseptert av byggherren. 
Etter en tid viste det seg at det ble nødvendig med delvis utskiftning av masser, og 
totalentreprenøren valgte også å sprenge bort noe stein. Totalentreprenøren fremmet 
krav om tilleggsvederlag for begge disse forholdene, men fikk ikke medhold. 
BFJR kom til at grunnen i utgangspunktet hadde vært i samsvar med det byggherren 
hadde oppgitt i anbudsinnbydelsen, og at det var forhold totalentreprenøren svarte for 
som var årsaken til at delvis masseutskiftning ble nødvendig. Da måtte også 
totalentreprenøren bære risikoen for forholdet. BFJR sier dette slik på s. 3: 
 
”Hvis grunnen hadde vært av en slik beskaffenhet at full masseutskiftning ble 
nødvendig er det klart at byggherren måtte betale for dette. 
Spørsmålet blir mer tvilsomt når det blir nødvendig med en delvis 
masseutskiftning på grunn av nedbør kombinert med anleggstrafikk i tomten.                            
Da grunnen i utgangspunktet var av god nok kvalitet, finner Rådet at en slik 
masseuskiftning hører inn under totalentreprenørens risikoområde.” 
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Totalentreprenøren fremmet som nevnt også krav om tilleggsvederlag for sprengning av 
to steinblokker, men fikk heller ikke her medhold. Rådet begrunnet dette med at 
totalentreprenøren måtte velge den løsningen som var den rimeligste for byggherren, og 
uttrykte dette slik på s. 3: 
 
”Tilsvarende er det klart at byggherren må betale for sprengningsarbeider som 
måtte bli nødvendig som følge av fast fjell på tomten. Steinblokker av en størrelse 
som kunne vært flyttet med gravemaskin må imidlertid være totalentreprenørens 
ansvar, selv om han velger å sprenge steinene.” 
 
Rådet konkluderte da med at totalentreprenøren ikke hadde krav på tillegg for disse 
forholdene. 
 
Dersom byggherren har gjennomført grunnundersøkelser, blir følgende spørsmål 
aktuelt: Svarer byggherren bare for at de konkrete målingene er riktige, eller svarer han 
også for at forholdene er slik man må kunne forvente basert på disse målingene. 
Spørsmålet er av stor praktisk interesse siden undersøkelser av grunnforhold ofte 
gjennomføres ved stikkprøver, for eksempel et bestemt antall prøveboringer. 
Ordlyden i standardens pkt. 8.2.1 kan på den ene siden forstås slik at byggherren bare 
svarer for den konkrete målinger, men kan også på den annen side forstås slik at han i 
tillegg svarer for slutninger som er basert på disse. 
Reelle hensyn taler for at byggherrens risiko dekker den siste tolkningen. Når 
byggherren har gjennomført undersøkelsene, er det han som har bestemt hvor på 
byggegrunnen de skal gjennomføres, hvilke metoder som skal brukes, hvilken årstid, 
osv. Dette er forhold som også gjør at byggherren bør bære risikoen. Dersom 
totalentreprenøren skulle sikret seg fullstendig, måtte han kontrollere gjennom å foreta 
egne undersøkelser. Det ville være å kreve for mye at totalentreprenører skal 
gjennomføre slikt når byggherren allerede har foretatt undersøkelser.58 Dersom 
bestemmelsen i standardens pkt. 8.2.1 ble tolket på annen måte, ville den bli for snever 
på bakgrunn av måten grunnundersøkelser gjennomføres på i praksis. 
 
 
58 Barbo (1990) s. 50 og 52. 
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Resonnementet ovenfor synes å være i samsvar med det som er lagt til grunn i praksis.  
I denne sammenhengen vil jeg trekke frem RG. 1988 s. 934 (Saltsilo-dommen).  
 
En entreprenør (Hustoft) hadde inngitt anbud på riving av to saltsiloer. Under rivingen 
av den andre siloen kom det frem at denne var forsynt med ekstra armering for å kunne 
bære en kranbane som løp på toppen av siloen. Som en følge av dette kunne ikke 
entreprenøren benytte den rivingsteknikken han hadde forutsatt, og han ble påført ekstra 
omkostninger. Entreprenøren mente byggherren (Wiland) måtte bære risikoen for 
forholdet siden denne hadde utlevert to tegninger som viste seg å være ufullstendige. 
Byggherren mente entreprenøren måtte bære risikoen og begrunnet dette med at han 
ikke hadde foretatt nødvendige undersøkelser. Entreprenøren fikk medhold i sitt krav, 
og byggherren ble holdt ansvarlig for de opplysningen som fulgte av tegningene til tross 
for at han verken hadde holdt tilbake opplysninger eller gitt uriktige opplysninger. 
 
Lagmannsrettens flertall kom til at det sentrale i tvisten var forholdet mellom 
byggherrens opplysningsplikt og entreprenørens ”undersøkelsesplikt”. Retten la videre 
til grunn at byggherren var ansvarlig for at tegningene viste seg å være ufullstendige. 
Dette forklares slik på dommens s. 937 og 938: 
 
”Wilands opplysningsplikt, Hustofts undersøkelsesplikt og Hustofts muligheter til 
å ta forbehold i avtalen er forhold som må vurderes i denne sammenhengen. 
Wiland har ikke holdt tilbake opplysninger i saken, idet det ikke er bestridt at han 
ikke selv hadde kjennskap til tilleggsarmeringene eller det faktum at det fantes 
andre tegninger som viste denne. Men han har lagt frem to tegninger, som viste 
seg å være ufullstendige idet det også fantes en tredje tegning som viste 
tilleggsarmeringen. Dette er forhold på hans side, som han etter alminnelige 
avtalerettslige prinsipper må ha risikoen for, selv om han ikke kan bebreides. 
Risikoen kan likevel gå over på medkontrahenten hvis vedkommende ikke har 
overholdt sin egen undersøkelsesplikt.” 
 
Hvorvidt entreprenøren hadde overholdt det retten betegner som undersøkelsesplikten 
vil jeg drøfte nedenfor. 
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Bestemmelsen i pkt. 8.2.1 gjelder bare de opplysningene byggherren faktisk gir til 
totalentreprenøren. Den regulerer ikke byggherrens plikt til å gi opplysninger som han 
faktisk sitter inne med. En slik plikt må imidlertid følge av standardens pkt. 7.1, som har 
følgende ordlyd: 
 
”Partene plikter å underrette hverandre om forhold de bør forstå kan eller vil få 
betydning for kontraktsarbeidet.” 
 
Bestemmelsen er generell og gjelder ikke bare grunnforhold. 
 
Forutsetningen for at det skal bli aktuelt å anvende den er at byggherren faktisk kjenner 
til forholdene. Videre kreves det at byggherren bør forstå at disse kan eller vil få 
betydning. Det må avgjøres konkret om en byggherre bør forstå dette eller ikke, og det 
vil være avgjørende hva slags forhold det er og hva slags kunnskaper byggherren sitter 
inne med. Det vil også ha stor betydning om byggherren er bistått av profesjonelle 
rådgivere eller ikke. Dersom han er det identifiseres han med dem, dersom rådgiverne 
bør forstå at forhodet kan eller vil få betydning, bør også byggherren i disse tilfellene 
forstå det. Dersom byggherren vet at grunnen er lite bæredyktig vil det være et forhold 
byggherrer flest nok bør forstå kan ha betydning. Men dette er bare et utgangspunkt, 
avgjørelsen må være konkret. 
 
4.3.2 Risikoen for øvrig 
Bestemmelsene i pkt. 8.2.1 og 8.2.2 må leses i sammenheng, og sammen dekker de 
risikoen for uforutsette grunnforhold. Pkt. 8.2.2 har følgende ordlyd: 
 
”For øvrig har totalentreprenøren risikoen for forhold i grunnen med mindre han 
godtgjør at han ikke burde ha oppdaget dem eller tatt dem i betraktning.” 
 
Nedenfor vil jeg under pkt. A-E gjennomgå og drøfte de ulike delene i bestemmelsen. 
 
A. ”For øvrig” 
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Dette begrepet viser at bestemmelsene i pkt. 8.2.1 og 8.2.2 overlapper hverandre. 
Dersom ikke byggherren har risikoen etter pkt. 8.2.1 har totalentreprenøren den etter 
pkt. 8.2.2. Forutsetningen for at totalentreprenøren skal bli sittende med risikoen er at 
vilkårene i sistnevnte bestemmelse ikke er oppfylt. Er de ikke det bærer byggherren 
likevel risikoen.  
 
B. Skjæringstidspunktet 
Totalentreprenøren må godtgjøre at han ikke burde ha oppdaget forholdet eller tatt de i 
betraktning. Det spørsmålet som da blir aktuelt er på hvilket tidspunkt det er at han ikke 
burde dette. Dette tidspunktet er skjæringstidspunktet. Dette er ikke direkte regulert i 
standarden, men tidspunktet bør være det samme her som overfor rettslige forhold. 
Skjæringstidspunktet settes da til det tidspunktet da totalentreprenøren har avgitt sitt 
tilbud. Begrunnelsen er at dersom totalentreprenøren ”burde” ha oppdaget eller tatt 
forholdet i betraktning før skjæringstidspunktet, er han nærmest til å bære risikoen. Han 
kunne for eksempel sikret sin stilling ved å ta forbehold overfor byggherren. 
Dersom avtalen er inngått gjennom forhandlinger må en tolkning av forholdene rundt 
forhandlingene bli avgjørende. 
 
C. ”godtgjør” 
Dersom totalentreprenøren skal slippe å bære risikoen kreves det at han godtgjør at han 
ikke burde oppdaget eller tatt forholdet i betraktning. Totalentreprenøren må da bevise 
at han ikke burde oppdaget eller tatt i betraktning. Byggherren kan da komme med en 
påstand om at grunnforholdet er av en slik art at det burde vært oppdaget, initiativet 
ligger da hos totalentreprenøren som må føre bevis for at han ikke burde oppdaget det. 
Det ”normale” ville vært at byggherren måtte ført bevis for sin påstand, dette er derfor 
en regel med omvendt bevisbyrde. 
 
D. ”ikke burde ha oppdaget” 
Videre kreves det at totalentreprenøren ikke burde ha oppdaget grunnforholdet. Det må 
avgjøres konkret om han i den situasjonen han befant seg i, burde oppdaget dette 
konkrete forholdet. Dersom han deltar i en anbudskonkurranse kan det ikke kreves at 
han gjennomfører undersøkelser under jordoverflaten, for eksempel seismiske 
undersøkelser eller prøveboringer. Det må være tilstrekkelig med en besiktigelse av 
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overflaten, terrengforhold, og henvendelser til naboer. Er oppdraget tildelt etter 
forhandlinger med bare denne totalentreprenøren, der kanskje han har tatt initiativet 
overfor byggherren, bør løsningen kanskje bli en annen. Dette må avgjøres konkret på 
grunnlag av den konkrete entreprisesituasjonen. 
 
E. ”eller tatt dem i betraktning” 
Et alternativt vilkår er at totalentreprenøren ikke ”burde” tatt forholdet i betraktning, og 
dersom han skal slippe risikoen må han altså godtgjøre at han ikke burde det. Denne 
problemstillingen blir aktuell dersom totalentreprenøren er klar over forholdet, men 
unnlater å ta det i betraktning når han prosjekterer. Spørsmålet blir da om han i den 
situasjonen han befant seg i, ”burde” tatt dette konkrete forholdet i betraktning. Dersom 
forholdet er av en art som normalt skaper vanskeligheter, for eksempel svak bæreevne, 
må nok totalentreprenøren ta det i betraktning. Er det derimot tale om et forhold som 
sjelden utgjør noe problem, og som kanskje ikke har skapt vanskeligheter for 
tilsvarende arbeider på naboeiendommen kan det neppe kreves at han burde tatt dette i 
betraktning. 
Også dette forholdet må avgjøres på grunnlag av den konkrete entreprisesituasjonen. 
 
F. Eksempler fra praksis 
Som det fremgår av sitatet (nederst i pkt. 4.3.1) kom retten til at risikoen likevel kunne 
gå over fra byggherren, som hadde gitt de ufullstendige opplysningene, til entreprenøren 
dersom sistnevnte ikke hadde overholdt sin undersøkelsesplikt. Hustoft hadde av 
Wiland fått opplyst at kranen som tidligere hadde løpt på kranbanen hadde hatt en vekt 
på 32 tonn. Rette kom til at entreprenøren i dette tilfellet hadde overholdt plikten og 
følgelig ikke måtte bære risikoen for den uforutsette omstendigheten. Dette ble 
begrunnet på følgende måte på dommens s. 938: 
 
”Flertallet finner at disse forholdene nok kunne gi en mistanke om at det fantes 
ekstraarmering. De fremlagte tegningene må imidlertid i seg selv anses som et 
ganske sterkt moment i retning av at det skulle være unødvendig å undersøke 
armeringene nærmere. En er kommet til at det her ikke var så klart at det måtte 
foreligge ekstraarmering, at det gir grunn til å fravike dette utgangspunktet.” 
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Retten drøftet også spørsmålet om Hustoft burde tatt forbeholdt overfor Wiland om den 
ekstra armeringen. Den kom til at dette ikke kunne kreves siden Hustoft måtte kunne 
stole på de fremlagte tegningen. Retten forklarer dette slik på s. 938: 
 
”Siden Hustoft måtte kunne stole på tegningene, var det heller ikke grunn for ham 
til å ta inne forbehold i avtalen om mulig ekstra armering. Tegningene førte 
nettopp til at dette ikke var en aktuell problemstilling.” 
 
På dette grunnlaget tilkjente flertallet entreprenøren tilleggsvederlag. Byggherren bar 
her risikoen for at entreprenøren baserte seg på en faglig forsvarlig slutning fra de 
dokumentene byggherren hadde overlevert. 
 
Drøftelsen ovenfor er i samsvar med praksis fra BFJR fra tiden før vedtakelsen av 
standarden. I denne sammenhengen vil jeg trekke frem uttalelse nr. 265 (1987) som 
gjelder oppføring av en kommunal barnehage i totalentreprise, basert på kommunens 
forprosjekt.59 Det viste seg at massene ikke var bæredyktige. Dette gjorde det 
nødvendig med mye graving og masseutskiftning. 
Entreprenøren hadde stilltiende forutsatt at dersom forholdene endret seg vesentlig i 
forhold til det tilbudet åpenbart var basert på, ville det føre til en regulering. På dette 
grunnlaget mente han byggherren måtte bære risikoen for grunnforholdene og fremsatte 
krav om tilleggsvederlag. 
Entreprenøren fikk imidlertid ikke medhold, og rådet begrunnet sin av avgjørelse slik på 
uttalelsens s. 121: 
 
”Rådets konklusjon er at når kommunen har valgt et anbud, utført i totalentreprise, 
så må entreprenøren ta risikoen for at hans egne forutsetninger holder eller brister. 
Entreprenøren kan derfor ikke få dekket meromkostninger for dette forholdet.” 
 
Uttalelsen må forstås slik at entreprenøren selv måtte bære risikoen for sine egne 
forutsetninger. I dette tilfellet gikk han ut fra at grunnen var bæredyktig, men foretok 
seg intet for å forsikre seg om at dette faktisk var tilfellet. 
 
59 ”Uttalelser i byggesaker” (1997) s. 119-121. 
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Uttalelsen er som nevnt avsagt før standarden ble vedtatt, opplysningen i uttalelsen er så 
sparsomme at det er vanskelig å vurdere hvorvidt resultatet ville blitt det samme dersom 
NS 3431 hadde vært en del av avtalen. 
 
 
5 Risikoen for uforutsette lokale forhold 
5.1 Innledning 
Når totalentreprenøren prosjekterer har han i praksis små muligheter til å vite hvordan 
de lokale forholdene er der arbeidet skal utføres. I dette kapittelet vil jeg drøfte når 
totalentreprenøren bærer risikoen dersom lokale forhold viser seg å være annerledes enn 
forutsatt under prosjekteringen. Dersom han bærer risikoen må forholdet overvinnes 
uten at han får krav på tilleggsvederlag. Bærer byggherren risikoen har 
totalentreprenøren krav på tilleggsvederlag dersom byggherren ønsker at forholdet skal 
overvinnes. 
 
Et uforutsett lokalt forhold vil ikke bare ha innvirkning på prosjekteringsytelsen, det vil 
også ha betydning for utførelsen. 
 
Problemstillingen som ble drøftet i pkt. 2 om prosjekteringsytelsen var en innsats- eller 
resultatforpliktelse vil ikke komme på spissen her. Grunnen til dette er at risikoen er 
regulert gjennom standardens pkt. 8.1. Bestemmelsen skiller ikke mellom om et lokalt 
forhold får innvirkning på prosjekterings- eller utførelsesytelsen.  
 
Nedenfor vil jeg i pkt. 5.2 drøfte bestemmelsene i standardens pkt. 8.1.  
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5.2 Byggherrens ansvar 
Etter pkt. 8.1 første ledd, første pkt. har byggherren plikt til å opplyse om de lokale 
forholdene han forstår eller burde forstå vil få betydning. Bestemmelsen har følgende 
ordlyd: 
 
”Byggherren skal opplyse om lokale forhold som han forstår eller burde forstå vil 
få betydning for gjennomføringen av totalentreprisen.  
 
Gjennom denne bestemmelsen er byggherren pålagt en opplysningsplikt. Forutsetningen 
for at bestemmelsen skal bli aktuell er at byggherren faktisk har kjennskap til det 
aktuelle lokale forholdet. Videre kreves det at byggherren ”forstår” eller ”burde forstå” 
at opplysningene vil få betydning. Det må avgjøres konkret om en byggherre burde 
forstå dette, og avgjørende momenter vil være hva slags lokalt forhold det dreier seg 
om, og hva slags kompetanse denne byggherren sitter inne med. Dersom byggherren har 
latt seg bistå av profesjonelle rådgivere vil han bli identifisert med disse, dersom 
rådgiverne med sin fagkunnskap ”burde” forstå at forholdet vil få betydning, må også 
byggherren forstå det.60 Har byggherren derimot ikke hatt bistand skal det langt mer til 
før en kan si at han ”burde forstå”. 
Formålet med at byggherren bærer risikoen i slike tilfeller, er at han er nærmest til å 
forhindre problemer ved å opplyse totalentreprenøren. Sistnevnte kan så tilpasse sin 
prosjektering til de lokale forholdene. 
 
Etter pkt. 8.1, annet pkt. svarer byggherren for riktigheten av de opplysningene han gir. 
Dette pkt. har følgende ordlyd: 
 
”Han svarer for riktigheten av de opplysninger han gir totalentreprenøren” 
 
Bestemmelsen blir aktuell dersom byggherren har gitt totalentreprenøren opplysninger 
om lokale forhold, og han er ansvarlig for at disse er korrekte. Viser det seg at de ikke er 
det må byggherren bære risikoen. Dersom byggherren for eksempel har opplyst at noen 
 
60 Dette er blant annet lagt til grunn i Rt. 1998 s. 656, se s. 664. 
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rør ligger slik til at de ikke er til hinder for et byggeprosjekt, har han risikoen dersom de 
er til hinder og totalentreprenøren må omprosjektere. 
 
Når byggherren har gjennomført undersøkelser, og opplyst totalentreprenøren om 
resultatene fra disse oppstår også her følgende spørsmål: Er han bare ansvarlig for 
riktigheten av de konkrete opplysningene, eller er han også ansvarlig for at forholdene 
er slik man må kunne forvente, basert på disse undersøkelsene. Problemstillingen bør 
løses på samme måte som for grunnforhold. Jeg viser derfor til min drøftelse i pkt. 
4.3.1. 
 
5.3 Totalentreprenørens ansvar 
Også totalentreprenøren er pålagt et vist ansvar, dette følger av pkt. 8.2 annet ledd. 
Bestemmelsen har følgende ordlyd: 
 
”Totalentreprenøren har risikoen for lokale forhold av betydning for 
gjennomføringen av oppdraget som han kunne skaffet seg opplysninger om ved 
besiktigelse av byggeområdet, kontakt med de kommunale myndigheter o.l.” 
 
Dersom vilkårene i bestemmelsen er oppfylt vil totalentreprenøren bære risikoen for 
lokale forhold. Nedenfor drøftes vilkårene i pkt. A-D. 
 
A. ”…betydning for gjennomføringen av oppdraget…” 
Det første vilkåret som må være oppfylt er at forholdet må ha betydning for 
gjennomføringen av oppdraget. Forhold som det må tas hensyn til under prosjekteringen 
vil være av betydning. Lokale forhold som ikke berøres av prosjekteringen, for 
eksempel kabler på en annen del av grunnen enn der arbeidet utføres, vil ikke være 
omfattet. Grunnen til at dette vilkåret er tatt med er at det ikke er noen grunn til å gi 
totalentreprenøren tilleggsvederlag eller fristforlengelse dersom prosjekteringen ikke 
påvirkes. 
 
B. ”…kunne ha skaffet seg opplysninger om ved besiktigelse av byggeområdet, kontakt 
med de kommunale myndigheter o.l.” 
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Neste vilkår er at totalentreprenøren ”kunne” skaffet seg opplysningene. Begrepet 
”kunne” taler for at ansvaret er objektivt. Resonnementet blir da at dersom han kunne 
skaffet seg opplysningene, men ikke gjør det, må han bære risikoen.  
Når begrepet leses i sammenheng med de øvrige vilkårene blir det klart at ansvaret ikke 
kan være så strengt som det kanskje kan virke som ved første øyekast. Standarden 
oppstiller vilkårene som eksempler. 
 
 Det totalentreprenøren er ansvarlig for er bare det han kunne få rede på ved besiktigelse 
av byggetomten. En besiktigelse er en overfladisk befaring av området. Det kreves ikke 
at totalentreprenøren gjennomfører, for eksempel seismiske, undersøkelser i grunnen. 
Ansvaret er da begrenset til forhold som er så tydelige at de kan oppdages under en slik 
besiktigelse. Fortidsminner i form av helleristninger vil kanskje kunne oppdages under 
en slik besiktigelse, men ikke fortidsminner som er skjult i grunnen. 
 
Neste vilkår eller eksempel er at forholdet kunne vært oppdaget gjennom kontakt med 
de kommunale myndigheter. Det kreves ikke at totalentreprenøren tar kontakt med 
andre myndighetsorganer enn de kommunale. Bruken av begrepet ”kontakt med” må 
bety at det ikke kreves at han skal søke om vedtak, og gjennomføre en 
saksbehandlingsprosess. Derimot må det kreves at han for eksempel tar kontakt med 
plan- og bygningsetaten og får se kart som skal vise installasjoner o.l. i grunnen.  
 
Disse vilkårene er eksempler og konkrete forhold kan føre til at det kreves mer eller 
mindre enn det jeg har skissert her. 
 
Resultatet av drøftelsen ovenfor er i samsvar med det som er lagt til grunn av BFJR fra 
tiden før standarden ble vedtatt. I denne sammenhengen vil jeg trekke frem uttalelse nr. 
264 (1987), som gjelder oppføring av 8 eneboliger for et boligbyggelag.61 For å bygge 
en vei måtte man fjerne en støttefylling som tjente som støtte for garasjen til en nabo. 
Denne støttefyllingen strakk seg utover naboens tomt, og inn på tomten der en vei skulle 
bygges. Saken gjaldt konkret hvem som måtte bære risikoen for sikringsarbeidene som 
var påkrevet for å hindre at garasjen skulle falle ut. 
 
61 ”Uttalelser i byggesaker” (1997) s. 116-119. 
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Uttalelsen illustrere forholdet mellom byggherrens opplysningsplikt og 
totalentreprenørens undersøkelsesplikt. Støttefyllingen til garasjen var et forhold 
entreprenøren burde oppdaget. Dette uttrykte BFJR slik på s. 119: 
 
”Ved totalentreprise strekker oppdragstagerens undersøkelses- og 
prosjekteringsrisiko seg lenger enn ved generalentreprise. Utgangspunktet er at 
entreprenøren bærer risikoen for uventede komplikasjoner under gjennomføringen 
av det kontraherte arbeid, slik som terrenghindringer og vanskelige grunnforhold. 
At en enkelt fysisk hindring rettslig viser seg å skrive seg fra urettmessig 
utnyttelse av tilstøtende areal kan ikke endre dette; garasjeanlegget må ha vært 
synbart for entreprenøren slik at denne må ha hatt full anledning til å vurdere de 
komplikasjoner som ville medføre å føre veien forbi dette punktet i traseen.” 
 
BFJR konkluderte dermed med at entreprenøren ikke hadde overholdt sin 
undersøkelsesplikt. Også byggherrens opplysningsplikt ble trukket inn, imidlertid hadde 
BFJR så sparsomt med opplysninger at de ikke kunne vurdere om denne plikten var 
misligholdt eller ikke. Dette ble forklart slik på s. 119: 
 
”Det spørsmål som her oppstår er om boligbyggelaget som oppdragsgiver skulle 
orientert totalentreprenøren om saken, og særlig om et eventuelt samtykke til 
garasjeanlegget, noe Rådet har for sparsomme opplysninger til å vurdere og som 
best kan belyses ved parts og vitneavhør utenfor rammene for rådets 
arbeidsmåte.” 
 
Slik jeg oppfatter saken lar BFJR spørsmålet om hvorvidt byggherrens opplysningsplikt 
var overholdt eller ikke stå ubesvart. Hadde de hatt tilstrekkelig med opplysninger, er 
det meget mulig resultatet ville blitt et annet. Uttalelsen illustrer derfor samspillet 
mellom opplysningsplikten og totalentreprenørens ansvar.  
 
D. Særlig om forholdet mellom byggherrens ansvar og totalentreprenørens ansvar 
Når pkt. 8.1 første ledd holdes opp mot annet ledd blir et aktuelt spørsmål hvem av 
partene som bærer risikoen for lokale forhold som verken byggherren eller 
totalentreprenøren, etter pkt. 8.1, har risikoen for. 
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Problemstillingen blir aktuell fordi byggherren kun har risikoen dersom han ”forstår 
eller burde forstå” at forholdet vil få betydning for gjennomføringen av totalentreprisen. 
Totalentreprenøren har på sin side bare risikoen for forhold han kunne skaffet seg 
opplysninger om gjennom besiktigelse eller kontakt med kommunale myndigheter.  
I praksis kan det da dukke opp lokale forhold som ingen av dem, etter pkt. 8.1, har 
risikoen for. Denne problemstillingen vil ikke oppstå for grunnforhold siden pkt. 8.2.2 
innledes med ordene ”For øvrig”. 
 
Min oppfatning er at løsningen da bør løses på grunnlag av deklaratorisk rett, og at den 
av partene som etter en helhetsvurdering er nærmes til å bære risikoen også bør ha den. 
Dette er i samsvar med det som er lagt til grunn i rettspraksis, og som eksempel kan 
nevnes Rt. 1999 s. 922 (Salhus flytebro). Entreprenøren fikk i denne saken ikke 
medhold i kravet på tilleggsvederlag for uforutsette vansker under sveisingen av høyfast 
stål. Flertallet drøftet kravet i forhold til læren om bristende forutsetninger, og kom til at 
entreprenøren var nærmes til å bære risikoen for at sveisingen ble vanskeligere enn 
forutsatt. Flertallet på tre dommere bygget sitt resultat på læren om bristende 
forutsetninger. Dommen gjelder ikke NS 3431, men bør kunne anvendes analogisk. 
Vurderingen av hvem som er nærmest til å bære risikoen må være konkret, men det må 
det ha stor betydning om byggherren har hatt profesjonell bistand eller ikke. Har han 
ikke hatt det må totalentreprenøren være mer oppmerksom enn om byggherren har hatt 
slik bistand. 
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